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Opere di viabilita carrabile

Ancoraggio nuove barriere metalliche

Realizzazione nuovo cordolo

Cronoprogramma dei lavori  
VERIFICA SISMICA E  PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

LA MESSA  IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI
Sala Bolognese - (BO)

Smobilizzo cantiere

Nuovo smaltimento acque meteoriche

Rifacimento pacchetto stradale

Interventi di consolidamento

Rinfianco volta

Svuotamento rinfianco volta

Demolizione sottofondo stradale

Consolidamento volta

Demolizione cordolo esistente

Interventi sulle barriere di sicurezza

Volta

Timpano

Rimozione barriere esistenti

Interventi sulle barriere di sicurezza

Volta

Interventi di estradosso volta

Demolizione sottofondo stradale
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Totale giorni lavorativi: 

Allestimento cantiere

Timpano

Rinfianco volta

Interventi di consolidamento

Nuovo smaltimento acque meteoriche

Interventi di estradosso volta

Allestimento cantiere

Smobilizzo cantiere
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Consolidamento volta

Svuotamento rinfianco volta

Opere di viabilita carrabile

Ancoraggio nuove barriere metalliche

Rifacimento pacchetto stradale

Realizzazione nuovo cordolo

Demolizione cordolo esistente
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