
Previsione 2014
Sindaco referente: Irene Priolo

Servizio Siat Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: Giberti Mirco

Fasi Descrizione attività Responsabile Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

1 Analisi e rilevazione delle caselle di posta utilizzate Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT 

2 Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT

3 Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT

4 Acquisizione soluzione tecnolgica Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT

5 Formazione utenti SIAT Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT

6 Migrazione a nuovo sistema Mirco Giberti Lorenzo Luppi, SIAT

Denominazione Obiettivo: Aggiornamento sistema di Posta Elettronica

Descrizione sintetica: Aggiornamento del sistema di posta elettronica per la gestione più veloce, affidabile e sicura di elevati volumi di messaggi.

Personale di supporto
Int/Est al Settore

Individuazione della nuova soluzione tecnologica sulla 
base delle esigenze emerse in fase di analisi.

Stesura di un piano di migrazione dettagliato che 
contempli le attività necessarie e le evenutali criticità

Indicatori:  
n. domini di posta aggiornati

Risultato atteso: Trasferimento del sistema di Posta Elettronica su infrastruttura esterna per garantire alta affidabilità e 
disponibilità del servizio

NOTE: 
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