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Servizio Siat Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo: Giberti Mirco

Fasi Descrizione attività Responsabile Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

1 Analisi infrastruttura Storage e Network Mirco Giberti

2 Installazione e configurazione nuovi apparati Mirco Giberti SIAT

3 Migrazione Virtual Machine in nuova infrastruttura Mirco Giberti SIAT

4 Verifica funzionale nuovo sistema Mirco Giberti SIAT

5 Configurazione procedure di Backup per nuovo sistema Mirco Giberti SIAT

Denominazione Obiettivo:  Potenziamento Architettura Server Farm

Descrizione sintetica: Ampliamento infrastruttura tecnologica del sistema di server virtuali

Personale di supporto
Int/Est al Settore

Lorenzo Luppi, SIAT, fornitore 
esterno

Indicatori:  
n. di server installati in nuova infrastruttura

Risultato atteso: Infrastruttura dimensionata in base alle nuove esigenze di sicurezza e continuità operativa.

NOTE: 
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