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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e
A01.007.005. argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
a bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

SOMMANO... mc 116,74 81,11 9´468,78 7´480,33 79,000

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra
A01.010.005. effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
b materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo

per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
SOMMANO... mc/km 10´197,00 0,59 6´016,24 1´504,06 25,000

3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
A01.010.010. raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo
b A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

SOMMANO... mc 116,74 19,02 2´220,39 199,84 9,000

4 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità,
A03.004.005. secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione,
b l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di
argilla espansa

SOMMANO... mc 7,20 393,14 2´830,60 1´585,14 56,000

5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A03.010.005. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
e eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per travi
SOMMANO... mq 48,00 39,97 1´918,56 1´189,50 62,000

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
A03.013.005. posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli
e di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro
14 ÷ 30 mm

SOMMANO... kg 1´529,40 2,07 3´165,86 981,42 31,000

7 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A03.03.007.b smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport
.01 L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata

con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero

SOMMANO... ton 3,00 94,88 284,64 0,00

8 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A03.03.007.e smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport

L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06  (EER 17 01 07) a recupero

SOMMANO... ton 46,08 20,87 961,69 0,00

9 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A03.03.007.n smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport

L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione

SOMMANO... ton 39,33 22,77 895,54 0,00

10 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A03.03.007.p smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport

L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce codice CEER/EER 17 0 03* (EER 17 05 04) a recupero ambientale (R10) materiale inerte vario
costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi - esclusi scavi stradali - , con concentrazione di
contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del DLgs 152/2006 a recupero (R5)

SOMMANO... ton 567,46 20,87 11´842,89 0,00

11 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande
A11.010.055 profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali,

applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq
SOMMANO... mq 262,54 12,07 3´168,86 1´109,10 35,000

12 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e
A20.01.007.b l’uso degli appropriati prodotti chimici

SOMMANO... m² 262,54 10,85 2´848,56 712,14 25,000

13 Consolidamento   di  pareti  in  muratura con intonaco armato ed iniezioni, tramite iniezione di miscela a
A21.01.053.a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti

modalità di esecuzione:
a) preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio;
b) scarnitura delle connessure;
c) pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria;
d) sigillatura dei giunti con idonea malta scelta della DL;
e) esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni metro quadrato utilizzando le
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cavità presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a solo rotazione, il cui diametro di perforazioni
sia minimo di 20 mm, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro, compresi i 4
spezzoni di acciaio;
f) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro;
g) pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria;
h) iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con altra base legante a scelta della DL
con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo;
i) asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio;
j) applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con tondini del diametro
minimo di 5 mm di acciaio B 450 C a maglie quadrate 100x100 mm compresa la legatura della rete con
tondino di acciaio (B 450 C6 mm) agganciato alla maglia della rete;
k) perforazione delle pareti;
l) sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro;
m) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro dosato 300 kg a pasta fina di
spessore minimo 30 mm, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo;
n)  carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;
o) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: con applicazione su una solo faccia della
muratura

SOMMANO... m2 96,00 147,20 14´131,20 6´782,98 48,000

14 Consolidamento estradossale di volta in muratura o di pietra, già priva di cretonato e di rinfianchi, effettuata
A21.01.119 mediante:

a) puntellamento della volta;
b) accurata pulizia dell’estradosso;
c) perforazione con trapano del diametro (10 - 14 mm) dei conci murari o lapidei per una profondità di 100
mm in ragione di 4 per metro quadrato;
d) pulizia dei fori effettuata con getto d’aria compressa;
e) colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro;
f)  inserimento di perni del diametro di 6-8 mm  nei fori con sagoma ad L;
g) getto di un primo strato sottile di malta di cemento additivata con emulsioni sintetiche adesivizzanti;
h) rete metallica elettrosaldata a maglia 15x15 cm del diametro 8 mm;
i) getto strutturale di calcestruzzo dello spessore di 60-80 mm, di classe non inferiore a C 28/35 additivato con
agenti espansivi.

SOMMANO... m2 320,26 101,81 32´605,67 16´139,81 49,500

15 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in
B01.007.025. breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni
a SOMMANO... mc 19,20 264,41 5´076,67 4´010,57 79,000

16 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose,
B01.031.005 con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

SOMMANO... mq 554,18 5,29 2´931,62 2´315,97 79,000

17 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di
B01.034.040 collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO... kg 432,00 0,99 427,68 337,87 79,000

18 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
B01.05.010.a per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO... m³ 22,64 199,32 4´512,60 496,39 11,000

19 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
B01.061.005 demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

SOMMANO... mc 350,25 49,31 17´270,84 10´707,91 62,000

20 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico
B01.061.030. dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO... mc 19,20 34,84 668,93 508,38 76,000

21 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso
B02.001.030. la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della
b continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo

al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato
con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la
fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o
semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista

SOMMANO... mc 54,14 838,90 45´418,04 0,00

22 Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati con trapano a
B02.001.060 rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-

16 mm, compreso il lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a
dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della
muratura con cemento in polvere, la ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO... m 132,54 73,65 9´761,57 0,00

23 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di
B02.001.065 marmo o con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti

smosse e lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati del
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di
eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata

SOMMANO... m 41,42 37,23 1´542,07 0,00

24 Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da sottotetti o locali interni costituiti da materiale
B02.010.005 parzialmente o del tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche
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discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere
SOMMANO... mc 62,59 145,66 9´116,86 0,00

25 Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con malta di calce secondo le indicazioni della D.L., compreso
B02.010.025 ogni onere e magistero per dare la superficie superiore piana

SOMMANO... mc 62,59 200,76 12´565,57 0,00

26 Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei
B02.010.040 frenelli esistenti e nel miglioramento dell' ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce e calce

idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezza e/o loro formazione a mattoni pieni, ad un interasse
minimo di 150 cm, ove mancanti, pulitura dell'estradosso delle volte, escluso lo svuotamento del materiale
smosso, compensato a parte, pulitura ad aria compressa delle lesioni e loro risarcitura con coli di malte
idrauliche speciali fortemente adesive, risarcitura a malta di calce lievemente bastarda dei giunti mossi o
carenti, previa lieve bagnatura della superficie, compresa la fornitura e posa di materiale isolante costituito
da foglio di tessuto in fibra di vetro posato direttamente sulla volta; misurato in proiezione orizzontale

SOMMANO... mq 24,00 57,72 1´385,28 0,00

27 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di
B02.013.045. diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
a calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la

saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm

SOMMANO... m 153,60 25,53 3´921,40 0,00

28 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale,
C01.019.025. materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
a laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO... mc 56,62 46,30 2´621,51 183,50 7,000

29 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del
C01.022.005. piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
b omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione

bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
SOMMANO... mq 283,09 1,36 385,00 146,30 38,000

30 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione,
C01.022.010. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla
b frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il
6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in
sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di
attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm

SOMMANO... mq 283,09 14,03 3´971,75 357,45 9,000

31 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione,
C01.022.010. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla
c frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il
6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in
sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di
attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore

SOMMANO... mq 849,27 1,35 1´146,51 91,72 8,000

32 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
C01.022.020. miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
a (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad

un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con
bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm

SOMMANO... mq 283,09 7,50 2´123,18 191,09 9,000

33 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
C01.022.020. miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
b (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad

un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici
Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con
bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con
l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore

SOMMANO... mq 283,09 2,40 679,41 40,76 6,000

34 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di
C01.025.035. conglomerato bituminoso di una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva
a antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso

steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una
geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta
resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con
un fine strato minerale, resistenza alla compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e impermeabile ad
una pressione di 500 kPa conforme EN 14694, dotata di una resistenza a trazione (EN12311-1) L/T di 40 kN/m,
allungamento a rottura (EN12311-1) L/T del 4%, resistenza al taglio (EN 13653) = 0,30 N/mmq e resistenza a
taglio di picco all'interfaccia = 0,35 MPa, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: spessore geomembrana 2,5 mm

SOMMANO... mq 283,09 12,19 3´450,86 448,61 13,000

35 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di
C01.028.020 contenimento H2 - W4 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su manufatto in

COMMITTENTE: COMUNE DI SALA BOLOGNESE
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calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti,
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed una trave superiore a cassonetto, fissate ai pali di sostegno
con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di
elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO... m 80,00 186,11 14´888,80 744,44 5,000

36 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in
C01.049.005. calcestruzzo: altezza 2,00 m
a SOMMANO... cad 8,00 56,49 451,92 216,92 48,000

37 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
C01.049.030 SOMMANO... cad 8,00 5,45 43,60 34,44 79,000

38 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
C01.052.005. trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
a permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO... m 240,00 0,73 175,20 10,52 6,000

39 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO... mq 1´788,00 0,60 1´072,80 407,67 38,000

40 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una
C01.058.035. distanza massima di 5 km: per sottofondi in scapoli di pietra
a SOMMANO... mc 89,40 8,62 770,63 439,26 57,000

41 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
C01.058.070 compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L

SOMMANO... cad 8,00 6,22 49,76 33,34 67,000

42 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del
C01.058.075 blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido

SOMMANO... cad 8,00 15,23 121,84 75,54 62,000

43 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e
C01.058.095 bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello

riutilizzabile
SOMMANO... m 36,16 11,65 421,26 311,74 74,000

44 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi
C01.058.115 idonei

SOMMANO... mq 400,00 5,54 2´216,00 1´396,08 63,000

45 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e
C04.007.020 consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione

del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO... mc 15,00 117,04 1´755,60 1´246,48 71,000

46 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante
C04.040.005. allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità
b muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche

indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di mattoni pieni o semipieni

SOMMANO... mc 3,60 564,51 2´032,24 995,80 49,000

47 Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento
C04.046.005. bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il
b dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con scarnitura, lavaggio,

pulizia sia meccanica che manuale dei giunti
SOMMANO... mq 262,54 41,38 10´863,91 5´540,59 51,000

48 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non
C04.094.015 accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta

SOMMANO... mq 150,00 0,41 61,50 41,82 68,000

49 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella
C04.097.005. stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonchè
b di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o

aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale
di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o
passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 12 m

SOMMANO... mc 143,00 1,22 174,46 52,34 30,000

50 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e
F01.004.015. compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da: strato di
a sabbia

SOMMANO... mc 50,00 26,77 1´338,50 187,39 14,000

51 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e
F01.046.005 quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo,
valutata al mc di legname utilizzato

SOMMANO... mc 14,40 332,61 4´789,58 3´400,60 71,000

COMMITTENTE: COMUNE DI SALA BOLOGNESE

A   R I P O R T A R E 262´564,43 72´655,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 262´564,43 72´655,81

52 Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo
F01.046.010. stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al
a singolo giunto con noleggio del materiale: noleggio del materiale per un mese

SOMMANO... cad 4´783,68 0,43 2´056,98 0,00

53 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. SOMMANO... ora 480,00 60,52 29´049,60 14´234,30 49,000
a
54 Autogrù da: 25.000 kg
N04.013.020. SOMMANO... ora 480,00 72,34 34´723,20 13´889,28 40,000
b

Parziale LAVORI A CORPO euro 328´394,21 100´779,39 30,689

T O T A L E   euro 328´394,21 100´779,39 30,689

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 328´394,21 100´779,39 30,689

C:001 PONTE VIA CARLINE euro 171´838,92 50´178,93 29,201

C:001.001      Opere propedeutiche e provvisionali euro 9´537,69 4´403,92 46,174

C:001.001.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 5´043,61 2´553,71 50,633
C:001.001.013           Puntelli e opere provvisionali euro 4´494,08 1´850,21 41,170

C:001.002      Interventi sul parapetto esistente euro 17´175,56 4´672,01 27,202

C:001.002.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 3´812,95 2´421,76 63,514
C:001.002.005           Nuovo cordolo in c.a. euro 5´416,16 1´855,35 34,256
C:001.002.006           Barriere di sicurezza euro 7´946,45 394,90 4,970

C:001.003      Interventi di consolidamento euro 44´481,47 4´639,07 10,429

C:001.003.002           Cuci-scuci euro 32´811,48 995,80 3,035
C:001.003.003           Scarnitura e stuccatura giunti euro 6´725,15 3´643,27 54,174
C:001.003.004           Intervento di ripristino connessioni volta-muratura euro 4´944,84 0,00 0,000

C:001.004      Interventi estradosso volta euro 52´896,40 18´868,77 35,671

C:001.004.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 27´139,73 9´798,10 36,102
C:001.004.007           Nuova cappa armata,frenelli e rinfianco volta euro 18´691,07 5´679,18 30,384
C:001.004.008           Intonaco armato euro 7´065,60 3´391,49 48,000

C:001.005      Viabilità carrabile euro 10´196,81 1´055,71 10,353

C:001.005.009           Pacchetto stradale euro 10´196,81 1´055,71 10,353

C:001.006      Opere di completamento euro 5´664,59 2´477,66 43,739

C:001.006.010           Sistemazione area a verde,pulizia generale e segnaletica euro 2´361,81 1´478,04 62,581
C:001.006.011           Impermeabilizzazioni euro 3´302,78 999,62 30,266

C:001.007      Noli euro 31´886,40 14´061,79 44,100

C:001.007.012           Mezzi di cantiere euro 31´886,40 14´061,79 44,100

C:002 PONTE ZACCARELLI euro 156´555,29 50´600,46 32,321

C:002.001      Opere propedeutiche e provvisionali euro 4´830,20 2´460,45 50,939

C:002.001.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 1´139,22 722,67 63,436
C:002.001.013           Puntelli e opere provvisionali euro 3´690,98 1´737,78 47,082

C:002.002      Interventi sul parapetto esistente euro 18´691,87 5´710,84 30,553

C:002.002.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 5´329,26 3´460,59 64,936
C:002.002.005           Nuovo cordolo in c.a. euro 5´416,16 1´855,35 34,256
C:002.002.006           Barriere di sicurezza euro 7´946,45 394,90 4,970

C:002.003      Interventi di consolidamento euro 26´525,20 2´994,50 11,289

C:002.003.002           Cuci-scuci euro 14´638,80 0,00 0,000
C:002.003.003           Scarnitura e stuccatura giunti euro 5´527,60 2´994,50 54,174
C:002.003.004           Intervento di ripristino connessioni volta-muratura euro 6´358,80 0,00 0,000

C:002.004      Interventi estradosso volta euro 60´970,82 22´200,10 36,411

C:002.004.001           Demolizioni e rimozioni,scavi e trasporti in discarica euro 23´819,38 8´148,14 34,208
C:002.004.007           Nuova cappa armata,frenelli e rinfianco volta euro 30´085,84 10´660,47 35,434
C:002.004.008           Intonaco armato euro 7´065,60 3´391,49 48,000

C:002.005      Viabilità carrabile euro 8´694,01 900,11 10,353

C:002.005.009           Pacchetto stradale euro 8´694,01 900,11 10,353

C:002.006      Opere di completamento euro 4´956,79 2´272,67 45,850

C:002.006.010           Sistemazione area a verde,pulizia generale e segnaletica euro 2´242,15 1´451,05 64,717
C:002.006.011           Impermeabilizzazioni euro 2´714,64 821,62 30,266

C:002.007      Noli euro 31´886,40 14´061,79 44,100

C:002.007.012           Mezzi di cantiere euro 31´886,40 14´061,79 44,100

TOTALE  euro 328´394,21 100´779,39 30,689

     Data, 13/05/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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