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1 PREMESSA

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di
Sicurezza e Coordinamento(PSC) cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008.11 presente
PSC "contiene lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi'. Sono quindi stati valutati i rischi che si
possono presentare durante la preparazione e I'esecuzione dei lavori, informando le
imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le
misure preventive che dovranno adottare sia per cid che riguarda gli aspetti
generali di caratftere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi
lavorative. L'impresa che partecipa alla gara dovrd dunque valutare attentamente i
contenuti del piano e delle eventuali proposte operative e formulare la propria
offerta ben consapevole della successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché
tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti, qualora frovi
discordanze su alcuni punti del documento, su tali punti limpresa dovrd concordare
con il coordinatore per l'esecuzione le scelte lavorative che si ritengono migliorative
sul piano della prevenzione in ogni caso € indispensabile che ogni impresa presente
in cantiere, abbia realizzato un proprio piano operativo di sicurezza (pos) sulle
attivitd di sua specifica competenza, da considerarsi come piano complementare
di dettaglio del presente documento, e tale pos sia messo a disposizione del
coordinatore per l'esecuzione che ne dovrd verificare l'idoneita’. Otre al rispetto del
presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di
tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
L'aggiornamento in corso d'Opera del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei
relativi riferimenti normativi, qualora si rendesse necessario, sard effettuata dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecutiva.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono dllegati i sequenti elaborati,
da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

. Allegato A - Analisi e valutazione dei rischi
. Allegato B - PSC Covid-19

. Allegato C - Analisi e valutazione dei rischi PSC Covid-19
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Sono si altresi parte integrante del PSC i seguenti documenti:

SC-RL-03 Stima dei costi della Sicurezza;
SC-EG-05/06 Tavola cantierizzazione
SC-RL-02 Cronoprogramma lavori

SC-RL-04 Fascicolo tecnico dell'opera
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2 LAVORO

(ounto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Verifica sismica e progettazione di interventi di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza di n.2 ponti siti nel Comune di Sala
Bolognese (BO).

Entitd presunta del lavoro: 467 vomini/giorno

Dati del CANTIERE:

Citta: Sala Bolognese (BO)
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3 COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Comune di Sala Balognese (BO)
Piazza Guglielmo Marconi n.1
40010

Sala Bolognese (BO)

0516822511

mOPERI
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4 RESPONSABILI

(ounto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Vengono di seguito individuati i soggetti coinvolti con ['attribuzione dei compiti in
materia di sicurezza. Sarad compito del CSE completare l'elenco nominativo dei
soggettimano a mano che gli stessi saranno identificati.

COMMITTENTE

E' il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. || committente e' esonerato dalle
responsabilitd connesse alladempimento degli obblighi limitatamente allincarico
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dellincarico al
responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilitd connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera
e), e 99 del DLgs 81/08.La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle
responsabilitd connesse alla verifica delladempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DLgs 81/08.

RESPONSABILE DEI LAVORI

E' il soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera.ll committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica lidoneitd’ tecnico-professionale dellimpresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modadalita di cui all'allegato XVII del Digs 81/08.Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolaritd contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII del DLgs 81/08;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dellorganico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
confratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, |l
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requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette allamministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori readlizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolaritd contributiva, anche
in caso di variazione dellimpresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del fitolo abilitativo
e sospesa.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

II CSP e chiamato a confrontarsi con il progettista al fine dellindividuazione dei
processi costruttivi in modo da proporre quelle varianti e/o integrazioni necessarie
all'eliminazione all'origine dei pericoli ed al miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere all'esecuzione e/o alla successiva
manutenzione dell'opera.

PROGETTISTA

Il progettista &€ chiamato a confrontarsi con il CSP al fine della spiegazione dei
processi costruttivi in modo da inserire, nel progetto stesso, quelle varianti e/o
intfegrazioni, richieste dal CSP, necessarie al miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere all'esecuzione e/o alla successiva
manutenzione dell'opera

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Le sue responsabilitd sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono
quelle di:

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artficolo 100
del DLgs 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneitd’ del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di deftaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
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all'articolo 100 del DLgs 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'arficolo 100 del DLgs 81/08 e |l
fascicolo di cui all'articolo 91 del DLgs 81/08, comma 1, lettera b), in relazione
allevoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 e 96 del DLgs 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del
DLgs 81/08, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adoftti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione
da' comunicazione dellinadempienza alla azienda unitd sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

2. Nei casi di cui allarticolo 90 del DLgs 81/08, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza
e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91 del DLgs 81/08,
comma 1, lettere a) e b).

DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle
misure di sicurezza & chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE onde oftenere la
effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate alla attivitd
del CSE.

LAVORATORI AUTONOMI
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Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare: se inseriti in reparti
operativi alle dipendenze di un preposto attuano le misure comportandosi come un
lavatore; se inseriti in una operazione autonoma in co-presenza di altri reparti o
lavoratori autonomi attuano tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in
qualita di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore. Devono
rispettare le indicazioni dei piani di sicurezza e coordinamento ed operativi.

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivitd nei cantieri, fermo restando gl
obblighi di cui al DLgs 81/08 , si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Progefttista:

Nome e Cognome: Giorgio Lupoi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Studio Speri Soc. Di Ingegneria s.r.l. Lungotevere Delle Navi, 19
CAP: 00196

Citta: Roma (RM)

Telefono / Fax: 06.36010314  06.36010310

Indirizzo e-maiil: main@studiosperi.it

Codice Fiscale: 08177840587

Partita IVA: 01980341000

Direttore dei Lavori:

Nome € COgNOME: s cretsstssessssssssssssenens
Qualifica: e

Indirizzo: e

CAP: e

Citta: (ST )
TelefoNO / FAX: i et reraenene
Indirizzo e-mail: s

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Responsabile dei Lavori:

Nome € COgNOME: s eesessasssssssssssssenes
Qualifica: e

Indirizzo: e

CAP:

Citta: )
TelefoNO / FOX: e et er s
Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Giorgio Lupoi
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Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-maiil:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Ingegnere

Studio Speri Soc. Di Ingegneria s.r.l. Lungotevere Delle Navi,19
00196

Roma (RM)

06.36010314  06.36010310

main@studiosperi.it

08177840587

01980341000

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-maiil:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Responsabile Unico del Procedimento:

Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Giuliana Alimonti
Architetto

mOPERI
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5 IMPRESE

(ounto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'impresa esecutrice verrd definita in fase di gara d'appalto.

o,
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6 ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Comune di Sala Balognese (BO)

COMMITTENTE

Progettista
Lupoi Giorgio

Direttore dei Lavori

RudL
IMPRESE
C5P
Lupoi Giorgio
CSE

Responsabile Unico del Procedimento
Alimonti Giuliana

o,
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7 DOCUMENTALZIONE

La presente sezione riporta le disposizioni che OGNI IMPRESA ed OGNI LAVORATORE
AUTONOMO dovranno rispettare ed eseguire prima del rispettivo ingresso in
cantiere.

IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell’idoneitd tecnico professionale

1. le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
Q) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)
o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformitd alle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lofta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico
competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) atftestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista
dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal lioro matricola e relativa idoneitd sanitaria
prevista dal presente decreto legislativo

i) documento unico diregolarita contributiva

|) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi
di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
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a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformitd alle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti
dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolaritd contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007
3. In caso di subappalto/subaffido il datore di lavoro committente dellimpresa

affidataria verifica I'idoneitd tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi
criteri di cui al precedente punto 1 e fornisce al CSE e RL la propria validazione alla
documentazione visionata dell'impresa subappaltatrice/subaffidataria.

Tutta la documentazione predisposta e riportata sopra dovrd essere:

(1) fornita al completo al Committente o Responsabile dei Lavori e dal
Coordinatore per I'Esecuzione almeno 10 giorni prima del rispettivo ingresso in
cantiere da parte di ogni singola impresa e lavoratore autonomo subappaltatore
e/o subaffidatario.

(2) depositata in copia cartacea e su CD presso gli uffici di canfiere a
disposizione degli Organi di Controllo preposti, dopo essere stata validata dal CSE.

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantfiere dovranno
custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

Documentazione generale
1) Tabellone di cantiere esposto allingresso carraio recante i seguenti dati:

- Committente
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- Progettista

- Direttore dei Lavori

- Responsabile del Cantiere

- Coordinatore per la Progettazione
- Coordinatore per I'Esecuzione

- Concessione Edilizia (n. e data)

- Impresa Costruttrice e relativo indirizzo

2) Denuncia diinizio lavori da inoltrare allINAIL (artt. 12 e 50 DPR 1124)
3) Tabella esposta in cantiere riportante I'orario di lavoro
4) Notifica preliminare (inviata alla AS.L. e alla D.P.L. dal committente e

consegnata allimpresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs.
Nn. 81/2008 e ss.mm.ii.) ESPOSTA;

5) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
6) Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
7) Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e

gli eventuali relativi aggiornamenti;

8) Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Certificati Imprese

2 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e
Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

10)  Certificato diregolaritd contributiva INPS
11) Documento unico diregolaritd contributiva (DURC)

12)  Certificato diiscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

13) Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

14)  Copia del libro matricola dei dispendenti

15)  Piano operativo disicurezza corredato da eventuali aggiornamenti
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16) Rapporto di valutazione del Rumore ai sensi degli artt. da 187 a 198 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.

17) Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera q)
o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

18)  Verbali diispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano
titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.ES.L., Vigili
del fuoco, ecc.);

19)  Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;
20)  Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;
21)  Tesserini di vaccinazione antitetanica;

22)  Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di macchine, attrezzature e opere provvisionali

23) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e documento
di consegna

24)  Documento di consegna dei tesserini di iconoscimento
25) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,

26) Nomina degli incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta anfincendio, di evacuazione,

27)  Nomina degli incaricati dellattuazione delle misure di primo soccorso e
gestione dellemergenza,

28) Nomina del medico competente quando necessario

29) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza attestati
inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.81/2008
e ss.mm.ii.

30) Elenco dei lavoratori risultanti dal lioro matricola (Copia autenticatal)
31) Relativa idoneita sanitaria dei lavoratori

32) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

33)  Dichiarazione organico medio annuo (DOMA)
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Dovrd essere conservata in cantiere in copia sottoscritta futta la documentazione
integrativa redatta dal CSE in corso d'opera:

1. Verbali di sopralluogo in cantiere;
2 Verbali di Riunione di Coordinamento;

3. Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
4, Aggiornamenti Fascicolo Tecnico dell'Opera;

5 Disposizioni operative

Suddetti documenti (1.,2.,3.,4.,5.) costituiranno parte integrante del PSC e della
documentazione d'appalto.

Inoltre, ove applicabile, dovrd essere conservata negli uffici del cantiere anche la
seguente documentazione:

1. Contfratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e
subappaltatrice);

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per ilavori stradali (eventuali);
4, Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tfutela (Soprintendenza ai Beni

Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai
Beni Ambientali, ecc.);

5. Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita
di parti attive (distanza minima in base alla normativa vigente)

6. Denuncia di installazione all'l.S.P.ES.L. degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformitd a marchio CE;

7. Denuncia allorgano di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di
sollevamento di portata superiore a 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale allorgano di vigilanza degli apparecchi
di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

9. Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione
non manuale di portata superiore a 200 kg;
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10. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita
superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;

11. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e
dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamenti;

12. Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;

13. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul
cantiere;

14.  Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
15. Dichiarazione di conformitda delle macchine CE;

16. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica
periodica;

17. Copia di autorizzazione ministeriale alluso dei ponteggi e copia della
relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

18. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i
ponteggi metallici fissi;

19. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non
realizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

20. Dichiarazione di conformitda dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformitd dei quadri elettrici da parte dellinstallatore;

22. Dichiarazione di conformita dellimpianto di messa a terra, effettuata dalla
ditta abilitata, prima della messa in esercizio;

23. Verifica e Dichiarazione di conformita dellimpianto di protezione dalle
scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

24, Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);

25.  Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita
dellimpianto di protezione dalle scariche atmosferiche

26. Dichiarazione di stabilita degliimpianti di betonaggio

27. Piano di emergenza e nomina degli addetti al trattamento dei casi di
emergenza

%SPERI 19 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Telefoni ed Indirizzi Utili

Dovrd inoltre essere mantenuto esposto in cantiere un cartello recante i numeri di
emergenza da poter contattare.

a) Pronto intervento (NUMERO UNICO EMERGENZE)........ccooiiiiiiiiiiiiii, tel.112
b) Soccorso pubblico - POlizIa di STATO....ceuiiiieiieceee e tel. 113
C) VIGIl AEI FUOCO ..t et e e e ra e e e e e tel. 115
d) EMErgenza SANITAMO. . ..ciceiiee ettt e st e et e e ebe e e s saeeeesnsaeeessssaeeenns tel. 118

Presso il cantiere dovra essere disponibile un apparecchio telefonico dell'lmpresa
Appaltatrice dei lavori da utilizzare nei casi di emergenza da parte del personale.

II datore di lavoro avrda l'onere di informare tutti gli addetti impegnati in cantiere
sull'uso dello stesso e sulle diverse utenze da contfattare in funzione della natura
dellincidente/inconveniente occorso.

Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza

Ogni P.O.S. prodotto e messo a disposizione del Responsabile dei Lavori e del C.S.E.
dovrd contenere i seguenti punti debitamente approfonditi.

Anagrafica dellimpresa esecutrice;

Organigramma  dellimpresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa
presenti sul cantiere e degli eventuali sub-appaltatori;

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le
segnalazioni, le denunce di competenza dell'appaltatore;

Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (RSPP, Medico
Competente, RLS, Datore di Lavoro);

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico
Competente;
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Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici
utilizzati nelle lavorazioni;

Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i
lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla
produzione che dai servizi interni;

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi
omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste
in cantiere e relativi incaricati;

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi; Indicazioni sulla
segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;

Organizzazione e viabilitd del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari;

Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici allinterno del cantiere e sulle loro
caratteristiche di sicurezza;

Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo;

Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi come documento
complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. N. 626/94 e s.m.i. e
gestione dei sub-appaltatori;

Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza; Elenco dei
DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari;

In sostanza il POS predisposto dalle imprese dovrd contenere, come strumento di
pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure
di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, infegrando con le
informazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche,
organizzative e/o gestionali).

| Datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno quindi aftuare quanto previsto
nel POS da loro stessi prodotto.
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7 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L’'AREA
DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'ambito dell’area interessato dall’intervento dei due ponti stradali si inserisce nella
periferia del comune di Sala Bolognese (BO), piu precisamente in una zona di
transizione di aree agricole. Questa zona e carafterizzata da una densita abitativa
bassa, con tfipologie edilizie per la quasi totalitd a carattere residenziale. Il reticolo
viario e la morfologia del terreno, per lo piu pianeggiante, hanno costituito degli
elementi di cesura del territorio che risulta cosi suddiviso fra aree pit o meno
urbanizzate ed aree agricole.

Piu precisamente, la seguente descrizione e finalizzata alla localizzazione del
contesto diverso dei due ponti:

Il ponte comunale su Via Carline (Palazzazzo), € situato a nord del Comune di Sala
Bolognese. Le coordinate geografiche nel sistema di riferimento ED50 sono:

- Latitudine:  44° 39’ 37"
- Longitudine: 11° 16" 16".
Il ponte scavalca il corso d'acqua Scolo Dosolo del Consorzio di Bonifica Renana.

L'altro, il ponte comunale su Via Zaccarelli (sullo Scolo Dosolo) e situato a nord del
Comune di Sala Bolognese. Le coordinate geografiche nel sistema di riferimento
EDS50 sono:

- Latitudine:  44° 38’ 10"
- Longitudine: 11°15' 57".

Su Via Zaccarelli sono presenti due ponti; il ponte relativo allaffidamento € quello
sullo Scolo Dosolo, ovvero quello ad est.

Il ponte scavalca il corso d'acqua Scolo Dosolo del Consorzio di Bonifica Renana.
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LLorenzatico o
: iBagno di'Piano

Via Carline (Palazzazzo)

op

Via Zaccarelli sullo Scolo Dosolo
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8 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(ounto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'opera riguarda l'intervento di verifica sismica e progettazione di interventi di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di n.2 ponti siti nel Comune di
Sala Bolognese (BO).

| pontiin oggetto sono i seguenti:

- ponte su Via Carline (Palazzazzo), caratterizzato da una campata ad arco a
sesto pieno in muratura di laterizio. All’estradosso grava la strada comunale protetta
su entrambi i lati da guardrail metallico.

- ponte su Via Zaccarelli (sullo Scolo Dosolo), caratterizzato da una campata
ad arco ribassato in muratura di laterizio. All’estradosso grava la strada comunale
protetta su entrambi i lati da parapetto in muratura da laterizio.

Entrambi i ponti sono in muratura ad arco ad unica campata e non avendo
rivestimenti esterni, durante i sopralluoghi € stato possibile caratterizzare anche
visivamente il tipo di muratura ed alcuni dettagli costruttivi.

Sulla base delle verifiche svolte dall’analisi strutturale di una volta cilindrica avente la
funzione di ponte in muratura soggetto a transito di carichi mobili stradali, sono stati
previsti nel progetto i seguenti interventi:

-scuci-cuci per tamponamento lesioni;

-realizzazione di micropali per miglioramento della stabilitd delle sponde;
-opere di contenimento tramite firanti e armature;

-opere diricostruzione delle porzioni ammalorate e danneggiate;
-opere diricostituzione di sottofondazioni drenate;

-opere di consolidamento delle fondazioni;
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Ponte su Via Carline (vista Sud)
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Ponte su Via Zaccarelli (vista Nord)

Ponte su Via Zaccarelli (vista Sud)
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9 AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per I'esecuzione delle opere in progetto, sono previste due aree di cantiere
differenti, ciascuna per ogni ponte, dove si svolgeranno le lavorazioni. Le aree di
cantiere, come meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente PSC saranno
cosi posizionate:

Area di cantiere “Ponte su Via Carline (Palazzazzo)”: questa area sara dedicata ai
baraccamenti, deposito materiali, etc..: I'area sard ubicata lateralmente a Via
Carline in Direzione Nord, a ridosso del ponte a livello del piano di campagna e si
accedera mediante la viabilitd esistente, raggiungibile dalla strada provinciale
S.p.18 (meglio individuata nell’elaborato relativo alla cantierizzazione); adiacente
all’area verra posizionata un autogru per il calo in baso e tiro in alto della PLE.

Area di cantiere “Ponte su Via Zaccarelli (sullo Scolo Dosolo))™: questa area sard
dedicata ai baraccamenti, deposito materiali, etc... I'area sard ubicata
lateralmente a Via Zaccarelli in Direzione Nord, a ridosso del ponte a livello del piano
di campagna e si accederad mediante la viabilitd esistente, raggiungibile dalla
strada provinciale S.p.18 (meglio individuata nell’elaborato relativo alla
cantierizzazione); adiacente all’area verrd posizionata un autogru peril calo in baso
e tiro in alto della PLE.
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Ponte su Via Carline (Palazzazzo)

Ponte su Via Zaccarelli
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10 CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere & temporaneo e di tipo fisso; I'area interessata dai lavori verrd completamente
circoscritta.

Durante tutta la durata dei lavori dovrd essere installato un segnalatore acustico e visivo che
awvisi il raggiungimento limite del livello dell'acqua consentito, cioé 40 cm. Sard cura del
Consorzio di Bonifica teritoriale regolare il livello delllacqua dei due fiumi. Quando |l
segnalatore si attiva, il personale operante in cantiere deve abbandonare immediatamente
la propria postazione di lavoro e recarsi nelle aree di servizo o a quota coronamento.
L'autogru deve immediatamente sollevare la piattaforma area a ragno in modo da
sgomberare il canale. | percorsi di evacuazione devono essere sempre mantenuti sgomberi e
percorribili. Il pericolo di innalzamento del livello dell'opera e le conseguenti formazioni,
apprestamenti di sicurezza e procedure (soprattutto di evacuazione) saranno oggetto di
apposite riunioni di coordinamento.

Alvei fluviali

Si segnala che entrambi i ponti sono atraversati da un corso d'acqua, pivu in
particolare il ponte su Via Zaccarelli dallo Scolo Dosolo, il ponte su via Carline dal
Torrente Somoggia. La presenza dell'alveo interferisce in entrambi i casi con le
lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di
sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione
di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere
provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare
fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Linee aeree

In prossimita dell'area di cantiere del Ponte in via Zaccarelli sono presenti linee aree
in tensione. All'interno dell'area di cantiere del ponte in Via Carline c'e il passaggio di
una linee area in tensione.
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Mantenersi sempre alla distanza minima di sicurezza di 5 m. per tutte le attrezzature e
mezzi. Per la gru o autogru la distanza minima di 5 m. va considerata dal punto di
massima oscillazione del carico sospeso

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al
fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee
elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a:
a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nellimpossibilitd di rispettare tale limite € necessario, previa
segnalazione all'esercente delle linee eleftriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere
in afto adeguate protezioni afte ad evitare accidentali contafti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le
linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio softo la linea dei
mezzi d'opera; c¢) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i
conduttori.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Fossati

Si segnala la presenza di fossati dei due corsi d'acqua al di sotto dei ponti. Gli
operatori nell'area di cantiere sono soggetti a rischio annegamento percio I'impresa
esecutrice dovra approntare un un sistema di protezione anticaduta (parapetto).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fossati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimitd di fossati il rischio di caduta dall'alto
deve essere evitato con la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi
parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare
sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Caduta dall'alto;
2)  Annegamento;

Arbusti e ceppaie

Su entrambe le sponde dei due corsi d'acqua e nelle aree a quelle di cantiere sono
presenti arbusti e ceppaie da rimuovere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimitd di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc),
deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le
misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Scivolamenti, cadute a livello;
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11 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Nelle aree di lavoro sara interdetto il fraffico ai veicoli tranne che per i mezzi di
soccorso, per i quali dovra essere garantito il passaggio. | soli residenti potranno
accedere dalle loro abitazioni nelle vicinanze dellarea di cantiere, senza pero
attraversare i ponti. Durante la fase di operativitd del cantiere, dal termine quindi
della installazione della segnaletica fino all’'inizio della sua rimozione, gli addetti ai
lavori devono operare esclusivamente all'interno degli spazi delimitati ed esclusi al
traffico, compiendo le manovre di entrata ed uscita dal cantiere stesso nella misura
strettamente necessaria e con le modalitd previste nelle “Linee guida per la
sicurezza dell’operatore su strada”. Inoltre, visto che gli accessi alle aree di cantiere
avvengono direttamente dalla viabilitd autostradale, I'ingresso e l'uscita di automezzi
soprattutot pesanti dovrd prevedere limpiego di personale addetto e formato per la
regolamentazione del fraffico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimitd di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono
essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada.
Parficolare atftenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle
situazioni di traffico locali, della tipologia e moddalitd di delimitazione del cantiere, della
segnaletica piU opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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12 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Nelle aree circostanti il viadotto si rileva la presenza di abitazioni e di insediamenti ti
tipo rurale di densita bassa. Data la tipologia di alcune delle lavorazioni da eseguirsi,
lavorazioni che comportano ad esempio piccole demolizioni con asportazione di
materiali ammalorati, € opportuno considerare sia il rischio delle polveri che il rumore
prodotti dalle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fontiinquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivitd svolte devono
essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo
I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere
di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le attivitd svolte comportino elevata rumorositd devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte.
Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare I'area di lavorazione
per contenere I'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos,
I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione,
ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2)  Polveri;

mOPERI 33 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

13 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Ponte Via Carline

Le prove, condotte a febbraio 2022, hanno avuto I'obiettivo di determinare le
caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e sismiche dei terreni di fondazione del
sifo in oggeftto e sono state suddivise in indagini insito geognostiche e geofisiche:

* n. 1 prova penetrometrica dinamica DPSH/CPT;
* n. 1 indagini sismiche MASW.

Da cio € emerso che la categoria del suolo € C, mentre la categoria topografica &
T1 a cui corrisponde un coefficiente topografico $1=1.

Ponte Via Zaccarelli

Le prove, condotte afebbraio 2022, hanno avuto |'obiettivo di determinare le
caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e sismiche dei terreni di fondazione del
sito in oggetto e sono state suddivise in indagini insito geognostiche e geofisiche:

* n. 1 prova penetrometrica dinamica DPSH/CPT;
* n. 1 indagini sismiche MASW.

Da cid € emerso che la categoria del suolo € C, mentre la categoria topografica &
T1 a cui corrisponde un coefficiente topografico S1=1.
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14 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(ounto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Prima di procedere dllistallazione del cantiere limpresa dovra effettuare un
sopralluogo per verificare le condizioni reali dellarea prescelta per cercare di
limitare al massimo ogni tipo di interferenza.

Allestimento aree di cantiere

Delimitazioni aree di cantiere su strade aperte al traffico

La tipologia di intervento prevede deviazione/modifica della viabilitd presente
nell’area. L'interruzione totale della viabilitd, quindi, in corrispondenza del fratto
stradale oggetto dei lavori, riguardera tutti i veicoli (autovetture ed automezzi
pesanti), i velocipedi, i pedoni, nonché tutti gli aliri possibili utenti della strada. I
traffico, veicolare e pedonale, se ritenuto possibile e necessario, verra deviato su altri

itinerari stradali da verificare prima di attuare I'interruzione sopra citata (utilizzando,
per esempio, viabilitd comunali o altri percorsi ritenuti sicuri).

Si rimanda quindi a quanto riportato nel “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002
pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 —
Serie Generale”.

Quanto riportato in tale Disciplinare € da considerare sempre preciso obbligo in
qualsiasi situazione.

Devono essere comungue sempre rispettate le indicazioni poste in:

- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per I'esecuzione del C.d.S.
(D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni;

II personale durante le lavorazioni sia lungo la viabilitd esistente, sia all'interno
dell’area dovrd indossare indumenti ad alta visibilitd almeno classe Il. Per i lavori in
prossimita della viabilita esistente predisporre mezzo ‘“scudo” a protezione dei
lavoratori in fase di realizzazione delle delimitazioni dell'area.

L'attivitd di deviazione della viabilitd deve prevedere il supporto di personale
specifico con preciso compito di assistenza, segnalazione e supporto al traffico.
Tutto il personale coinvolto nelle operazioni di realizzazione segnaletica DEVE
indossare indumenti ad alta visibilitd minimo classe I

Obbligo la messa in funzione di lampeggiante di segnalazione e di avvisatori acustici
della retromarcia per tutti i mezzi di servizio.
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Massima attenzione deve essere tenuta ai possibili sconfinamenti del pubblico nelle
zone di atfivita.

L'immissione su area lavori di mezzi esterni € da considerarsi di altissimo rischio.
Massima attenzione alle zone di passaggio pedonale e agli accessi agliimmobili che
devono essere garantiti in ogni situazione.

Prevedere segnaletica specifica di avvertimento attivita in corso. In questa fase &
essenziale che sia immediatamente poste le transennature provvisorie, coni,
deflettori ed i nastri (bianco-rosso) ad identificazione e delimitazione delle aree

di intfervento.

Procedure di posa Segnaletica Temporanea

Prima dell’inizio di qualsiasi attivita di realizzazione della segnaletica il DTC verifica
personalmente le aree interessate dai lavori ed organizza gli interventi.
Fondamentale inoltre I'individuazione della squadra tipo e I'assegnazione, qi sui
componenti, dei rispettivi compiti al fine di evitare interventi improvvisati e confusi.

Squadra tipo

In questo caso la squadra tipo e costituita da quattro elementi:

- un autista, addetto anche al posizionamento delle segnalazioni;
- un addetto al posizionamento delle segnalazioni;

- due movieri

Mezzi di cantiere

II Mezzo di servizio dovra avvicinarsi all’area interessata dal posizionamento della
segnaletica transitando sul lato destro della corsia di marcia. Obbligatorio I'utilizzo
dei segnalatori luminosi (fari

blitz e lampade lampeggianti). || mezzo inoltre dovra essere dotato di apposito
segnale “PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI

Discesa operatori dal mezzo

Tutti gli occupanti del mezzo di cantiere, compreso I'autista, DEVONO scendere dal
lato non esposto al fraffico veicolare

Segnalazione operazioni in corso
Una volta scesi dal mezzo i movieri si portano:

- Uuno in coda al veicolo, e camminando rivolto sempre con lo sguardo verso |l
traffico veicolare in arrivo si porta ad una distanza di almeno 150 m. dal veicolo di
servizio ed ivi inizia la segnalazione dei lavori mediante bandierina rossa
“BANDIERINA"

- I'altro attraversa la strada, secondo un percorso perpendicolare e non prima di
aver verificato che non sopraggiungano veicoli, e si porta ad una distanza di
almeno 150 m. in direzione del traffico.

| movieri sia nelle fasi di posizonamento che in quelle di segnalazione dovranno
tenersi sempre il piu possibile all'interno della banchina o del marciapiede. Le
operazioni di segnalazione continueranno per tutta la durata delle operazioni di
posa della segnaletica

fﬁ SPERI 36 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Posizionamento delle segnalazioni a lato della carreggiata

Una volta in posizione i movieri, possono iniziare le operazioni di posizionamento della
segnaletica.

o Scarico materiali

Lo scarico del materiale dal mezzo operativo DOVRA' avvenire dal lato del mezzo
non esposto al fraffico veicolare.

Durante tale fase il rischio di interferenza con situazioni al contorno, pedoni e attivita
commerciali, risulta elevata, prestare quindi la massima attenzione.

o Posizionamento segnaletica
Una volta verificato I'effettivo rallentamento del traffico:

1. il primo operatore pud iniziare il posizionamento della segnaletica lungo il lato
destro della carreggiata in prossimitad della banchina/marciapiede. Una volta
ultimato il posizonamento della segnaletica sul lato destro egli concordata
I'operazione con i movieri inizia il posizionamento della segnaletica sulla carreggiata,
assistito dall’altro addetto alla segnaletica.

2. Il secondo operatore si porta sul lato opposto della strada, secondo un percorso
perpendicolare e non prima di aver verificato che non sopraggiungano veicoli, ed
in contemporanea con il primo, inizia il posizonamento della rispettiva segnaletica.

Posizionamento delle segnalazioni sulla carreggiata in prossimita della mezzeria.
Durante le fasi di posizonamento della segnaletica sulla carreggiata i movieri,
posizionati all'altezza del cartello di  inizio lavori, dovranno bloccare
momentaneamente il traffico in entrambe le direzioni al fine di consentire agli
addetti il posizionamento della segnaletica in condizioni di sicurezza. Fondamentale
che i movieri e gli addetti al posizionamento della segnaletica siano sempre in
contatto visivo o mediante ricetrasmittenti. Movimentazione mezzi all'interno della
corsia interessata da lavori. Il mezzo dovrd procedere a passo d'uomo e non dovrd
sconfinare su aree esterne al cantiere. Un addetto a terra dovrd assistere il mezzo in
manovra. Per I'immissione del mezzo nel fraffico ordinario indispensabile

assistenza di personale di terra, col compito di segnalazione operazioni in atto al
traffico sopraggiungente

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura,
munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.

Quando per la natura dell’ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, & necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di
lavoro fissi, degliimpianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere
adottati provvedimenti che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi
materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; I'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

2)  Strade: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice della strada.

Particolare aftenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del fipo di strada e delle situazioni di
fraffico locali, della tipologia e modalitd di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo
di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilitd), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre
da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. 2 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Segnaletica di sicurezza

Verrd installata in cantiere idonea segnaletica di sicurezza al fine di

» avvertire di un rischio o di un pericolo;

* vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

* prescrivere comportamenti idonei qi fini della sicurezza;

» fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e/o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio e/o ai sistemi e dispositivi di gestione delle emergenze;

» fornire ogni altra indicazione finalizzata al rispetto di prescrizioni e alla tutela
dell’integrita di persone o cose.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un
rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare
pericolo; c¢) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre
indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso

Il primo obbligo del datore di lavoro & quello di nominare gli addetti al primo
soccorso e garantirgli un’adeguata formazione in materia tframite un Corso di primo
soccorso aziendale, da aggiornare con cadenza triennale. Olire a questo
adempimento, il D.M. 388/2003 stabilisce la predisposizione delle attrezzature minime
di pronto soccorso da stabilire in funzione dell’ attivita svolta, del numero di occupati
e dei fattori di rischio.

Nei Cantieri il datore dovrra garantire le seguenti attrezzature:
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e Una cassetta di pronto soccorso in ogni luogo di lavoro, facilimente accessibile e
adeguatamente segnalata. Nell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 388/2003 &
indicata la dotazione minima, da integrare in base ai rischi del luogo di lavoro su
indicazione del medico competente;

e Un pacchetto di medicazione;

Le medesime attrezzature dovranno essere presenti sia nell'area logistica che nelle

aree del ponteggio sospeso in maniera adeguata.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. || pacchetto di medicazione, deve contenere aimeno:
1) due paia di guanti sterilimonouso; 2) un flacone di soluzione cutanea diiodopovidone al 10% di
jodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una
compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) fre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8)
una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un
rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una
confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta dirifiuti sanitari; 15)
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

2)  Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:
1) cinque paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) fre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da
medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una
confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due
rotoli di cerofto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) fre lacci emostatici; 15) due confezioni di
ghiaccio pronto uso; 168) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un
termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

3) segnale: ::: Primo soccorso;

4) segnale: . Telefono di emergenza;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L'accesso al canfiere e le delimitazioni sono indicati sulle planimetrie di cantiere
allegate. La delimitazione ha come scopo di proteggere I'enfrata in cantiere e i vari
addetti che potranno trovarsi durante le lavorazioni. Si ricorda la sussistenza della
responsabilitd del titolare dellimpresa se non predispone opere precauzionali che
impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.
L'impresa appaltatrice dovra effettuare la delimitazione dellarea come indicato
nell'elaborato planimetria di cantiere. Lungo la delimitazione dovranno essere affissi
dei cartelli con scritte: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" oltre a
lampade che evidenzino lingombro. L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS
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le caratteristiche della delimitazione che realizzerd; il POS dovra inoltre riportare le
caratteristiche delle macchine utilizzate e le modalitd operative diintervento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura,
munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.

Quando per la natura del’ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, & necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di
lavoro fissi, degliimpianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere
adofttati provvedimenti che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi
materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; I'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

2) segnale: @ Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Servizi igienico-assistenziali

L'impresa appaltatrice potra utilizzare i servizi igienici installati allinterno dell'area di
cantiere come indicato nella planimetria di cantiere allegata. Vengono considerati
almeno uno ogni 10 addetti presenti. Tali servizi igienici dovranno essere utilizzati
anche dagli eventuali subaffidatari dellimpresa appaltatrice che si dovranno
impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e
dello pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento. Limpresa
appaltatrice avra l'onere di coordinare I'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine
dovrd produrre una procedura e riportarla nel POS.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Serviziigienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non
esistano disponibilitd in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessitd contemporaneamente.
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Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu
intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le afttivitd lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

segnale: ===8 Toilette;

L]

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese
esecutrici su indicazione dellimpresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori
che verranno posizionati in luoghi tali da evitare interferenze con il flusso dei mezzi di
cantiere e non. Sard fatto assoluto divieto alle imprese di stoccare rifiuti nell'area di
cantiere oltre la normale giornata di lavoro.

Sard fatto assoluto divieto all'impresa di stoccare i rifiuti in qualsiasi area di proprietd
della Societd Committente né di utilizzare le strutture di quest’ultima per tale scopo;
contfravvenendo a tale indicazione si configura la violazione della normativa vigente
in materia dirifiuti con responsabilitd penale per I'impresa

Sard cura dell'lmpresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi provvedere, prima della
rimozione della segnaletica di cantiere, alla completa pulizia delle aree dai materiali
di risulta e da eventuali rifiuti che dovranno essere smaltiti a norma delle vigenti
disposizioni legislative.

E fatto divieto a tutte le Imprese che eseguiranno i lavori di eliminare mediante
combustione rifiuti o materiali di risulta sulla sede stradale o nelle sue adiacenze.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone distoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimitd dedli
accessi carrabili. Inoltre, nel posizonamento di tali aree si & tenuto conto della necessitd di  preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere
stesso.

Z0KA
STOCCAGRID

2) segnale: I Stoccaggio rifiuti;

l

Y
3) segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie;

4) segnale: Casco di protezione obbligatoria;

CO

5) segnale: Guanti di protezione obbligatoria;
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
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2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate allinterno delle aree di
cantiere. Saranno dimensionate in funzione delle quantitd da collocare. Tali quantita
saranno calcolate tenendo conto delle esigenze delle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone distoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e
organizzate tenendo conto della viabilitd generale e della loro accessibilitd. Particolare attenzione
deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono,
quanto piu possibile, evitare linterferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono
essere opporfunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato
costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Oltre a quanto evidenziato nella planimetria allegata alla presente, studiata in
considerazione del principio di non creare:

a) problemi di interferenze con il fraffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli
apparecchi di sollevamento;

c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi;
limpresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche

esplicative (topografici) delle zone di carico / scarico e dovrd alfresi individuare una
procedura a tal proposito.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere
d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimitd degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi
di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione
dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
R
2) segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie;
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3) segnale: @ Casco di protezione obbligatoria;

4) segnale: @ Guanti di protezione obbligatoria;

5) segnale: Carichi sospesi;

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Prima dellaccettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali
significative modifiche apportate, il datore di lavoro dellimpresa esecutrice dovra
consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la
sicurezza potrd formulare. In riferimento agli obblighi previsti sarad cura dei datori di
lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o
eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Il datore dilavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmettere il proprio POS (Piano
Operativo) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole
anticipo rispetto allinizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della
congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il coordinatore
dovra valutare lidoneita del POS disponendo, se lo riterrd necessario, che esso
venga reso coerente al PSC; ove i suggerimenti del datore di lavoro garantiscano
una migliore sicurezza di cantiere, potrd aliresi, decidere di adottarli modificando |l
PSC.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Cooperazione e coordinamento delle attivitd: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi
per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli
aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle
incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
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Per le lavorazioni da eseguirsi , gli stessi mezzi d'opera del cantiere (furgoni per il
trasposto di personale ed attrezzature), trasporteranno di volta in volta i materiali
necessari per le lavorazioni; inoltre le quantitd trasportate, non potendo essere
stoccate all’interno del cantiere stradale dovranno essere quelle necessarie per
I'attivitd giornaliera e quindi saranno in quantitd modesta.

| mezzi ed il personale potrd accedere alle citate aree solo utilizzando i varchi
predisposti, ripristinando sempre ed immediatamente gli sbarramenti (barriere,
sbarre, birilli) temporaneamente rimossi.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrd sempre
essere autorizzato dal capocantiere che fornird ai conducenti opportune informazioni sugli
eventudli elementi di pericolo presenti in cantiere. Limpresa appaltatrice dovrd individuare |l
personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Parapetti

Alle sponde dei due corsi d'acqua (Scolo Dosolo e Torrente Somoggia) in prossimita
delle aree di cantiere saranno installati parapetti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare
idonei allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per lintera
durata del lavoro; 2) il parapetto regolare pud essere costituito da: a) un corrente superiore,
collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di calpestio; b) una favola fermapiede, alta non
meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; ¢) un corrente intermedio se |o spazio vuoto
che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede & superiore ai 60 cm.

Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;
2) sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti
o degli appoggi sia quando fanno parte dellimpalcato di un ponteggio che in qualungque alfro
caso; 3) piani, piazzole, castelli di firo e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati
con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche
applicato sul lato corto, terminale, dellimpalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura” del
ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione
quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio
esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va
previsto ai bordi delle solette che siano a piu di 2 metri di altezza; 7) il parapetto con fermapiede
va previsto ai bordi degli scavi che siano a piU di 2 metri di altezza; 8) il parapetto con fermapiede
va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella
roccia quando si superino i 2 metri di dislivello; 9) € considerata equivalente al parapetto, qualsiasi
protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a
quelle presentate dal parapetto stesso.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5..

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Annegamento;

Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aqprirsi verso l'esterno; 2) le porte di
emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facimente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di ufilizzarle in caso di emergenza; 3) le
porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita
di aria; 2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti
d'aria  moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dellinquinamento dell'aria respirata
devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano
deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche
imposte ai lavoratori.

lluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavitd o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici
dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e
infonacate per oftenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in
particolare le pareti inferamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza
ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori
non possano entfrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non
devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i
lucernari devono essere progeftati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro
nonché per ilavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei
portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad
altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o
essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici frasparenti o tfranslucide delle porte e
dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'é da temere che i lavoratori
possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrd essere delimitata con una
recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di
impedire I'accesso di estranei allarea delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra
offrire adeguate garanzie diresistenza sia ai tentativi di superamento sia alle infemperie.

Autogru

L'autogru verra posizionata a ridosso dell'area logistica di cantiere per il calo in baso
e tiro in alto della PLE.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Autogru: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di frasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilitd del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilitd
€ garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio; b)
se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio
del lavoro, la stabilitd dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sard ampliato il
piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni
di stazionamento delllautomezzo.

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire
evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche.
Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sard annunciato da apposito
avvisatore acustico.

Rischio di elettrocuzione. In prossimitd di linee elettriche aeree e/o elettrodotti &€ d'obbligo
rispettare la distanza di sicurezza dalle parti piU sporgenti dellautogru (considerare il massimo
ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale
distanza, dovrd interpellarsi 'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse
misure cautelative (schermi, ecc.).

Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario
mantenere lo stesso il piu vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico
verso le ruote a quota maggiore.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Dislocazione degli impianti di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. | quadri di
distribuzione devono essere protfetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave.
Alllinterno ed all’esterno degli sportelli dovranno essere esposte le indicazioni di
pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovra
portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede I'utilizzo di
generatore portatile silenziato. | cavi flessibili volanti devono correre in posizione
elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese
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dall'alto. Se questo non e possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi
interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Dislocazione degliimpianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree
periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora cid non fosse possibile
andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le
condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere profette da sollecitazioni
meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una
profonditd non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non
risultasse possibile. Il percorso delle condutture inferrate deve essere segnalato in superficie framite
apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la
superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione
di scavi.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Viabilita automezzi e pedonale

Non € presente una vera e propria viabilitd interna di cantiere; in ogni caso,
comunque, dovranno essere ben protetti tutti i passaggi pedonali e di mezz
operativi dal cantiere base alle alire aree di lavoro, legate alle diverse fasi
lavorative.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilitd principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per 'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti
percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso confrollati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocitd deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi
e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al fransito dei mezzi di cui
previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire
un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il
franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'aliro lato, piazzole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

2) Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. | vioftoli e le scale con gradini ricavati nel ferreno devono essere
provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate
dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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2) Caduta dall'alto;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e
controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
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15 SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Sull'accesso devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni riportati
in appendice, in conformita al D.Lgs. n.81/2008 e il cartello d'identificazione di
cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n.1729/UL del
01/06/1990.

GUANTI CALZATURE
DI PROTEZIONE DI BIGUREZZA

acEND
VIETAT
oN a0

EAE OA PONTEGE!
TO L ACCEB0 A1
DETTI Al LAVOR
rRIC
PLRICOLO3A

i ———
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e | CONTATTO | | SNARESS® | | TEMPERATURA

fﬁ SPERI 49 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

16 ALBERO RIASSUNTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Allestimento area di cantiere
- Modifica della viabilita stradale
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Scavo di sbancamento
- Taglio di arbusti e vegetazione in genere
- Redlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Montaggio di parapetti provvisori
- Redlizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere
- Allestimento Uffici DL-Imprese-Committenza
- Redlizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Lavorazioni Ponte Carline
- Rimozione di guard-rails
- Demolizione di volte in muratura eseguita a mano
- Scuci e cuci
- Redlizzazione di murature in elevazione
- Redlizzazione di volte in muratura
- Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra
- Stuccatura di vecchi paramenti in pietra
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
- Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
- Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro
- Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra
- Redlizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo
- Lavorazione e posa ferri di armatura per cordolo
- Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo
- Montaggio di guard-rails
- Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
- Pulizia di sede stradale
- Lavorazioni Ponte Zaccarelli
- Demolizione di volte in muratura eseguita a mano
- Scuci e cuci
- Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra
- Stuccatura di vecchi paramenti in pietra
- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
- Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
- Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro
- Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra
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- Montaggio di guard-rails

- Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano

- Pulizia di sede stradale
- Smobilizzo del cantiere
- Smobilizzo del cantiere

- Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Pulizia generale dell'area di cantiere

- Smontaggio di parapetti provvisori
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17 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(ounto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento area di cantiere

Nella fase di accantieramento verranno realizzate tutte le opere di recinzione,gli
accessi, verranno montate le baracche di cantiere quali uffici, serrvizi igienici e
verranno delimitate le aree di stoccaggio dei materiali necessari alle lavorazioni e
per i materiali di risulta delle lavorazioni.

Prima di ogni operazione sard necessario procedere alla pulizia dellarea framite
taglio e potatura della vegetazione in corrispondenza della aree da adibire a
cantiere e nelle aree dilavorazione.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Modifica della viabilitd stradale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Scavo di sbancamento

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Montaggio di parapetti provvisori

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canfiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento Uffici DL-Imprese-Committenza

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Modifica della viabilita stradale (fase)

Sard cura ed onere dell'lmpresa appaltatrice la corretta posa in opera e la
successiva manutenzione della opportuna segnaletica stradale temporanea
(orizzontale e verticale), di preavviso e di deviazione, in prossimitd ed in
corrispondenza dell’area di cantiere e del tratto stradale oggetto di modifica
temporanea della viabilitad (deviazione) per il traffico veicolare, ciclabile o
pedonale.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

% SPERI 52 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cesoiamenti, sfritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impafti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un canfiere temporaneo lungo una strada carrabile senza
interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi.

Scavo di sbancamento (fase)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) ofoprotfeftori; ¢) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scalasemplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o alivello; Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.
Macchine utilizzate:
1) Trinciatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Investimento, ribaltamento; M.M.C. (sollevamento e frasporfo); Punture,
tagli, abrasioni; Rumore.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIl: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Readlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario
dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)  Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impafti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Montaggio di parapetti provvisori (fase)

Montaggio di parapetti provvisori a protezione degli operatori lungo le sponde dei
due corsi d'acqua.

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di parapetti provvisori;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di parapetti provvisori;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura
anticaduta.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
eletriche (fase)
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Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee
elettriche aeree per entrambi i ponti oggetto diintervento.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio
dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente
approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢€) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

O

) Scala semplice;
) Sega circolare;
) Smerigliatrice angolare (flessibile);

o 0
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e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impafti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso
in cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2)  Autfogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento Uffici DL-Imprese-Committenza (fase)

Installazione di box prefabbricati da adibire ad uffici nell'area indicata in planiemtria.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di uffici DL-imprese;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di uffici DL-Imprese;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto eletirico del cantiere (fase)

Realizzazione dellimpianto elettrico del cantfiere mediante la posa in opera quadri,
interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione diimpianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; €) calzature disicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Eleftrocuzione;

Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazioni Ponte Carline

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di guard-rails

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano

Scuci e cuci

Realizzazione di murature in elevazione

Realizzazione di volte in muratura

Rimozione di depositi coerenti su opere in piefra

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro

Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra
Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo
Lavorazione e posa ferri di armatura per cordolo

Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo

Montaggio di guard-rails

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
Pulizia di sede stradale

Rimozione di guard-rails (fase)

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni. (Ponte Carline)
Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1)  Addetto alla rimozione di guard-rails;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di guard-rails;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) ofoprotfeftori; ¢) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;
c) Martello demolitore pneumatico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano (fase)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
a mano. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Piafttaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'altfo o a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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) Caduta dall'alto;

) Inalazione polveri, fibre;

) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
)

)

O O U QO

Rumore;
Vibrazioni;

0]

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;
g) Scalasemplice;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Getti,
schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei
carichi; Vibrazioni.

Scuci e cuci (fase)

Intervento di "scuci e cuci' eseguito mediante rimozione a strappo e successiva
ricucitura delle murature degradate. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caoduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, strifolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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O O U QO

)
)
)
)
)

0]

f)

Argano a bandiera;

Attrezzi manuali;

Betoniera a bicchiere;
Martello demolitore elettrico;
Ponteggio metallico fisso;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Realizzazione di murature in elevazione (fase)

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed
a qualsiasi altezza. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Dumper;
2)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di murature in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a)

DPI: addetto alla realizzazione di murature in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)
b)
c)
d)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o alivello;
M.M.C. (sollevamento e frasporto);
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)

O O T

)
)
)
)

D

f)

Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponteggio metallico fisso;
Ponte su cavalletti;

Scala semplice;

Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettfrocuzione; Geftti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di volte in muratura (fase)

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed
a qualsiasi altezza. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Dumper;
2) Piaftaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di volte in muratura;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di volte in muratura;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; ¢€) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Betfoniera a bicchiere;

c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponte su cavalletti;

e) Scalasemplice;

f)  Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettfrocuzione; Geftti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra (fase)

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di
parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a
mano con spazzola. (Ponte Carline)
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Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d)
calzature disicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Biologico;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manudli per il restauro;

O

)
) Microsabbiatrice;

) Sabbiatrice (idrosabbiatrice);
)

)

o 0

Vibroincisore;
Ponte su cavalletti;

(0]

f)  Compressore elettrico;
g) Ponteggio mobile o frabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o alivello.

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (fase)

Stuccatura incassata dei giunti di muratura. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e)
calzature disicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Chimico;

d) M.M.C. (elevata frequenza);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Puntfure, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in
murature (fase)

Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati
con ftfrapano a rotazione/rotopercussione di barre ad aderenza migliorata di
diametro minimo 12-16 mmi per la esecuzione di iniezioni armate. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
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b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Argano a bandieraq;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alfo; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Eleftrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Rumore.

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
(fase)

Ripristino eseguito mediante iniezioni di miscele cementizie con sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori. (Ponte
Carline)
Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caoduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, strifolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Impianto diiniezione per miscele cementizie;
d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro (fase)

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante l'inserimento
di cunei di ferro. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di puntelli in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di puntelliin acciaio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Punture, tagli, abrasioni;

e) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scalasemplice;

d) Sega circolare portatile;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra (fase)

Chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi
accurata scarnitura, pulitura delle lesioni. (Ponte Carline)
Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Vi
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Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalfo o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto dlla stuccatura con malta di opere in pietra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali per il restauro;

b) Ponte su cavalletti;

c) Ponteggio mobile o frabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Readlizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo (fase)

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno. (Ponte
Carline)

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto dlla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Chimico;

d) Punture, tagli, abrasioni;

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)  Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o frabattello;
d) Scala semplice;

e) Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'altfo; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Lavorazione e posa ferri di armatura per cordolo (fase)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc. (Ponte Carline)

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o frabattello;

d) Scalasemplice;

e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore.

Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione del nuovo cordolo. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1) Autobetonierg;
2)  Autopompa per cls.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

c) Getti, schizz;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o frabattello;

d) Scala semplice;

e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di guard-rails (fase)

Montaggio di guard-rails su fondazione in cls precedentemente realizzata. (Ponte
Carline)

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di guard-rails;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi;
e) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Atftrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano. (Ponte Carline)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢€) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o alivello.

Pulizia di sede stradale (fase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico. (Ponte Carline)

Macchine utilizzate:
1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribalfamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera con filtro specifico; d)
guanti; e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavorazioni Ponte Zaccarelli

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di volte in muratura eseguita a mano

Scuci e cuci

Rimozione di depositi coerenti su opere in piefra

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro

Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra
Montaggio di guard-rails

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
Pulizia di sede stradale

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano (fase)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
a mano. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi;  d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) atftrezzature anticaduta; h) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

) Inalazione polveri, fibre;

) M.M.C. (sollevamento e tfrasporto);
) Rumore;

e) Vibrazioni;

Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

o O O

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Compressore con motore endotermico;

f)  Martello demolitore pneumatico;
g) Scalasemplice;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Getti,
schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei
carichi; Vibrazioni.

Scuci e cuci (fase)

Intervento di "scuci e cuci" eseguito mediante rimozione a strappo e successiva
ricucitura delle murature degradate. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Chimico;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;
Aftrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

O

Attrezzi manuali;

o 0

)

)

) Betoniera a bicchiere;

) Martello demolitore elettrico;
)

(0]

Ponteggio metallico fisso;
f)  Ponte su cavalletti;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra (fase)

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di
parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a
mano con spazzola. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1) Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietrag;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d)
calzature disicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Biologico;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Aftrezzi manuali per il restauro;

b) Microsabbiatrice;
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c) Sabbiatrice (idrosabbiatrice);

d) Vibroincisore;

e) Ponte su cavalletti;

f)  Compressore elettrico;

g) Ponteggio mobile o frabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o alivello.

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (fase)

Stuccatura incassata dei giunti di muratura. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin piefra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e)
calzature disicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Chimico;
d) M.M.C. (elevata frequenza);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Impastatrice;

e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.
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Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in
murature (fase)

Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati
con frapano a rotazione/rotopercussione di barre ad aderenza migliorata di
diametro minimo 12-16 mmi per la esecuzione di iniezioni armate. (Ponte Carline)
Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature disicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandierag;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dallalto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Rumore.

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
(fase)

Ripristino eseguito mediante iniezioni di miscele cementizie con sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori. (Ponte
Zaccarelli)
Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
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Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o alivello;
c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Impianto diiniezione per miscele cementizie;
d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro (fase)

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante linserimento
di cunei di ferro. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalfo o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di puntelliin acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di puntelliin acciaio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d)

e) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scalasemplice;

d) Sega circolare portatile;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Punture, tagli, abrasioni;

Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra (fase)

Chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi
accurata scarnitura, pulitura delle lesioni. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dallalto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature disicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali per il restauro;

b) Ponte su cavalletti;

c) Ponteggio mobile o frabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Montaggio di guard-rails (fase)
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Montaggio di guard-rails su fondazione in cls precedentemente realizzata. (Ponte
Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di guard-rails;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi;
e) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano. (Ponte Zaccarelli)

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'altfo; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Pulizia di sede stradale (fase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico. (Ponte Zaccarelli)

Macchine utilizzate:
1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera con filtro specifico; d)
guanti; e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere

Ad ultimazione dei lavori € previsto lo smobilizzo generale del cantiere, Smontaggio
delle macchine, recinzioni,baraccamenti e sistemazione e pulizia generale dell'area
di cantiere.

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Smobilizzo del cantiere

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

Smontaggio di parapetti provvisori

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro
fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della
recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scalasemplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi (fase)

Disallestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo
stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPIl: addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scalasemplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Disallestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente
approntate.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fiore; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;
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d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera con filtro specifico; d)
guanti; e) calzature disicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Atirezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smontaggio di parapetti provvisori (fase)

Smontaggio di parapetti provvisori.

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio di parapetti provvisori;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura
anticaduta.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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i
L]

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettfrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

o,
i
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18 RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco deirischi:
1) Biologico;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4)  Chimico;

5)  Elettrocuzione;

6) Getti, schizzi;

7)  Inalazione polveri, fibre;

8) Investimento, ribaltamento;

9)  M.M.C. (elevata frequenza);

10) M.M.C. (sollevamento e frasporto);
11) Punture, tagli, abrasioni;

12) Rumore;

13) Scivolamenti, cadute a livello;

14) Seppellimento, sprofondamento;
15) Vibrazioni.

RISCHIO: Biologico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra; Rimozione di depositi coerenti
su opere in pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici
devono essere adottate le seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori: a) il numero di lavoratori presenti durante I'attivitd specifica che sono esposti o, che
possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione
della necessitd della lavorazione; b) le attivitd che espongono o che possono potenzialmente
esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate; ¢) le misure di
prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attivitd che espongono o, che possono
potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo
se non & possibile evitare altrimenti l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione
individuali; d) nelle attivitd che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti
biologici, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) le
aree in cui si svolgono attivitd che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti
biologici, devono essere indicate con adeguato segnale di avvertimento; f) le attivitd che
espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere
adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e frattare
campioni; g) l'attivitd lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da
garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e limmagazzinamento dei
rifiuti; h) i contenitori per la raccolta e limmagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici
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devono essere adeguati e chiaramente identificati; i) I'aftivitd lavorativa specifica deve essere
progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della
manipolazione e del frasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono
disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b)ilavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti
protettivi, o altriindumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; ¢) i dispositivi
di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere
conftrollati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre
ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i
divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare
cosmetici.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) guanti; b) occhiali; €) maschere; d) tute; e) calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi
percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino
scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate
stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere
predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da
pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri 'uno dall'aliro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un
piano di lavoro ad un alfro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati
liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle
pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve
essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non
autorizzato.

Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di parapetti provvisori;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi
deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi,
ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare
idonei sistemi di protezione anficaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilitd del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di frattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.

Nelle lavorazioni: Demolizione di volte in muratura eseguita a mano; Demolizione di volte in
muratura eseguita a mano;

mOPERI 88 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

d)

e)

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di
costruzione come i solai deve essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la
tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli
edifici e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione
meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2
metri, devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

Nelle lavorazioni: Scuci e cuci; Readlizzazione di murature in elevazione; Readlizzazione di volte in
muratura; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Lavorazione e posa ferri di armatura per
iniezioni armate in murature; Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo; Scuci e cuci; Stuccatura di vecchi paramenti in
pietra; Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione
anficaduta individuali. In parficolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilitd del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di traftenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo; Lavorazione e posa
ferri di armatura per cordolo;

Prescrizioni Esecutive:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un
piano dilavoro ad un alfro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati
liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio
sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si
deve procedere alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte
esterna; in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del
piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri.
Per la realizzazione dei pilastri &€ necessario servirsi degli appositi tfrabattelli.

Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le
operazioni di carpenteria operando il piU possibile dal solaio softostante, con l'ausilio di scale,
frabafttelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il completamento delle
operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia
completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reficolari
(travetti) per l'appoggio dei laterizi € necessario ricorrere allimpiego di sottopalchi o reti di
sicurezza.

Vani liberi e rampe scale. | vani liberi allinterno della struttura devono essere coperti con materiale
pedonabile o protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in
costruzione devono essere munite di parapetto.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Allestimento Uffici DL-Imprese-Committenza; Scuci e cuci; Realizzazione di murature in
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b)

elevazione; Readlizzazione di volte in muratura; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature; Consolidamento di muratura
con iniezioni di miscele cementizie; Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro;
Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo; Lavorazione e posa ferri di armatura
per cordolo; Scuci e cuci; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Consolidamento di muratura
con iniezioni di miscele cementizie; Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro; Smobilizzo
del cantiere; Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addeftti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a)
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico
fuori dalla zona di interferenza con atfrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢)
allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in aftesa
sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilitd del carico prima di
sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali
durante la manovra di richiamo.

Nelle lavorazioni: Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra; Riparazione volte con
stfuccatura con malta di opere in pietra; Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra;
Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui pofrebbe faciimente
cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli
utensili devono essere tenuti enfro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta,
nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

)

Nelle lavorazioni: Scuci e cuci; Stuccatura di vecchi paramenti in piefra; Consolidamento di
muratura con iniezioni di miscele cementizie; Riparazione volte con stuccatura con malta di opere
in piefra; Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo; Getto in calcestruzzo per
realizzazione cordolo; Scuci e cuci; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Consolidamento di
muratura con iniezioni di miscele cementizie; Riparazione volte con stuccatura con malta di opere
in pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al
minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adoftate adeguate misure
generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per |'attivita
specifica e mantenute adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante ['aftivita
specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e
lintensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono
essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantitd di agenti presenti sul posto di lavoro,
devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessitd di lavorazione; g) devono essere
adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nellimmagazzinamento e nel frasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.
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RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le afttivitd deve essere effettuata una ricognizione dei
luoghi di lavoro al fine di individuare I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto
traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi
in tensione.

Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimita di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare
almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti
attive; ¢) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Segnalazione in superficie. | percorsi e la profonditd delle linee interrate o in cunicolo in tensione
devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttfamente la zona di lavoro.

Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti
diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle atftrezzature
usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai
seguenti limiti: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30
kV; €) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da
imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in
esercizio dellimpianto, la "dichiarazione di conformitd".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Gefto in calcestruzzo per realizzazione cordolo;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dellimpasto I'altezza della benna o del tubo di getto (nel
caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di volte in muratura eseguita a mano; Demolizione di volte in
muratura eseguita a mano;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre |l
sollevamento della polvere, irorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che
lo stfoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Modifica della viabilitd stradale; Rimozione di guard-rails; Montaggio di guard-
rails; Pulizia di sede stradale; Montaggio di guard-rails; Pulizia di sede stradale; Pulizia generale
dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle aftivitd lavorative in presenza di traffico
veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione
dei coni e dei delineatori flessibili, e il fracciamento della segnaletica orizzontale,le operazioni di
installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da
addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere
determinata in funzione della tipologia di infervento, della categoria di strada, del sistema
segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilitd. La squadra dovrd essere
composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivitd che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti
gli operatori devono aver completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel
caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle
attivitd che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada
interessata dagli inferventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e
D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilitd in classe 3; ¢) in caso di nebbia, di
precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilitd o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che
comportino I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali
e relativa segnalefica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivitd, queste sono immediatamente
sospese con conseguente rimozione di ogni € qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non
costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di
emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilita (incidenti, calamitd, attuazione dei piani per
la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque
effettuate operazioni che comportino I'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di
utilizzo di un moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente
formato. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente
nella zona di intervento tframite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dellintervento deve essere sempre opportunamente
presegnalato. In relazione al tipo diintervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata
la tipologia di presegnalazione piU adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piU
operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di
segnalazione all'utenza framite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine
di: preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire
una regolare manovra di rallentamento della velocitd dei veicoli sopraggiungenti. In caso di
presegnalazione di inizio infervento framite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti
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b)

precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivitd di sbandieramento devono essere
privilegiati i frafti in rettiineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente
prima e dopo una galleria e allinterno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito
per presegnalare allutenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale
rallentamento & opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
linterferenza con il normale fransito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore
visibilitd e maggiori possibilitd di fuga in caso di pericolo; ¢) nel caso le attivitd si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono
essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non € possibile la gestione
degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in
contatto, fra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta
interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non
sono ufilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a)
i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in
particolare, per le strade fipo "C" ed "F' exiraurbane, dopo il segnale di "streftoia”, avendo
costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste
attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i
movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; ¢) tutte le volte che non &
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si fengono in
contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in fransito con movieri, sono comunque effeftuate
adottando le dovute cautele per evitare irischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per 'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentfamente la bandiera orizzontalmente,
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire I'attivitd in
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallenfamento; ¢) camminare sulla
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficienfemente anticipata
rispefto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un oftimale rallentamento; d)
segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor fempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono
portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) ufilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se
I'attivitd viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.l. 22 gennaio 2019, Allegato [; D.l. 22 gennaio 2019, Allegato Il
Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivitd lavorative in presenza di traffico
veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della
segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di
bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli
sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione
della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibilitd. La squadra dovra essere composta in maggioranza da
operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivitd che prevedono interventi in presenza
di traffico veicolare e che abbiano gid completato il percorso formativo previsto dalla normativa
vigente; ¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano
limitare notevolmente la visibilitd o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non &
consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al tfraffico di operatori e di veicoli
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c)

nonché linstallazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei
casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita,
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento
di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione
della segnaletica non costituisca un pericolo piU grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la
gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle
operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento
framite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite
sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di
inizio dell'attivitd di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettiineo e devono essere
evitati stfazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e allinterno di una
galleriac quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare allutenza la posa di
segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento € opportuno che la
segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilitd e maggiori possibilitd di fuga in
caso di pericolo; ¢) nel caso le attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da
altri operatori; d) tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori
impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, fra di loro o con il preposto,
mediante ['utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di
particolari caratteristiche planimetriche della fratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di
curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non
sono utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a)
i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in
particolare, per le strade tipo "C" ed "F' exiraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo
costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste
attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i
movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; ¢) tutte le volte che non é
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si fengono in
contatto tra di loro o con il preposto, mediante |'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in fransito con movieri, sono comunque effettuate
adottando le dovute cautele per evitare irischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per 'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentfamente la bandiera orizzontalmente,
posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando
sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire I'attivita in
corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallenfamento; ¢) camminare sulla
banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anficipata
rispetto al punto di infervento in modo da consentire agli utenti un oftimale rallentamento; d)
segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor fempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono
portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se
I'attivitd viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato Il.
Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti alfri
lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

ﬁ/ﬁ SPERI 94 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Stuccatura di vecchi paramenti in
pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti
ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

)

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasion

Nelle lavorazioni: Redlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Montaggio di parapetti
provvisori; Demolizione di volte in muratura eseguita a mano; Scuci e cuci; Redlizzazione di
muratfure in elevazione; Realizzazione di volte in muratura; Riparazione volte mediante posa di
cunei di ferro; Montaggio di guard-rails; Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a
mano; Demolizione di volte in muratura eseguita a mano; Scuci e cuci; Riparazione volte mediante
posa di cunei di ferro; Montaggio di guard-rails; Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati
eseguita a mano; Smontaggio di parapetti provvisori;

Nelle macchine: Trinciatrice;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) I'ambiente dilavoro (temperatura, umiditd e ventilazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere
adeguati; )il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;
e) le altre attivitd di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non
brusco.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo; Lavorazione e posa
ferri di armatura per cordolo;

Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'altesa. | ferri d'aftesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto
accidentale; la protezione pud essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con
l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
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Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cui e stato effettuato il disarmo delle strutture si
deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Rimozione di guard-rails; Demolizione di
volte in muratura eseguita a mano; Scuci e cuci; Readlizzazione di murature in elevazione;
Realizzazione di volte in muratura; Realizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo;
Demolizione di volte in muratura eseguita a mano; Scuci e cuci;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione
al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore frasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Smontaggio di parapetti provvisori;

Nelle macchine: Autocarro; Escavatore; Pala meccanica; Autogru; Autobetoniera; Autopompa
per cls; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dellintensitd dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione
al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contfenimento del rumore frasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
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c)

d)

smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Nelle macchine: Trinciatrice;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione:
80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dellintensitd dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione
al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contfenimento del rumore frasmesso
per via aereqa, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o diisolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Dumper; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e I'adozione di orari
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione
al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore frasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti
requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove cid & tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
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RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano; Riprofilatura delle
sponde di solchi o fossati eseguita a mano;

Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrd essere sempre mantenuta in
condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedondli. | percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da aftrezzature,
materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per aliri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve
essere provveduto allarmatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. ? aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Rimozione di guard-rails; Demolizione di
volte in muratura eseguita a mano; Demolizione di volte in muratura eseguita a mano;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso fra 2,5 e 5,0 m/s?'; Corpo Intero (WBV):
"Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; €) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Spazzolatrice-aspiratrice
(pulizia stradale); Autocarro con cestello;
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c)

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Dumper;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5e 1 m/s?.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore
esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e lintensitd dell'esposizione a vibrazioni
meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro
da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le aftrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro
da svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre
il minor livello possibile di vibrazioni, fenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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19 ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Elenco degli attrezzi:
1)  Andatoie e Passerelle;

2)  Argano a bandierq;

3) Argano a cavalletto;

4)  Aftrezzi manuali;

5)  Attrezzi manuali per il restauro;

6)  Avvitatore elettrico;

7)  Betoniera a bicchiere;

8) Canale per scarico macerie;

9) Compressore con motore endotermico;
10) Compressore elettrico;

11) Decespugliatore a motore;

12) Impastatrice;

13) Impianto diiniezione per miscele cementizie;
14) Martello demolitore elettrico;

15) Martello demolitore pneumatico;
16) Microsabbiatrice;

17) Ponte su cavalletti;

18) Ponteggio metallico fisso;

19) Ponteggio mobile o frabattello;

20) Sabbiatrice (idrosabbiatrice);

21) Scala doppia;

22) Scala semplice;

23) Sega circolare;

24) Sega circolare portatile;

25) Smerigliatrice angolare (flessibile);
26) Trancia-piegaferri;

27) Trapano elettrico;

28) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
29) Vibroincisore.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti
di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in frincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:

1)  Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.
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Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e
piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Altrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta;
e) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani direcupero e
piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta;
e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli aftrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte
destinata allimpugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Punture, tagli, abrasioni;
3)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;
)

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza.
2)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza.

Attrezzi manuali per il restauro

Gli attrezzi manuali per il restauro sono degli utensili, variamente conformati a seconda della specifica
funzione, comunemente adoperati per le varie fasi d'intervento (pulitura, consolidamento, stuccatura
ecc.) su manufatti di pregio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali per il restauro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eleftrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene
utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole
quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;
) Getti, schizzi;
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5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;
7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Canale per scarico macerie

Il canale per scarico macerie € un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e
ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Compressore con motore endotermico

Il compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per I'alimentazione di
attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, infonacatrici,
pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;
)

4 Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Atirezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature disicurezza; d) indumenti protettivi.

Compressore elettrico

Il compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per I'alimentazione di
attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici,
pistole a spruzzo ecc).
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; ¢) calzature disicurezza; d) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di
cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa dirilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4

&,

Rumore;

)
)
) Punture, tagli, abrasioni;
)
) Vibrazioni;

6

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢€) visiera protettiva; d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

w N

) Inalazione polveri, fibre;
) Movimentazione manuale dei carichi;

N

Rumore;

6 Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature disicurezza; f) indumenti protettivi.
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Impianto di iniezione per miscele cementizie

L'impianto di iniezione per miscele cementizie €& impiegato per il consolidamento e/o
limpermeabilizzazione di terreni, gallerie, scavi, diaframmi, discariche, o murature portanti, strutture in
c.a. e strutture portanti in genere ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
6) Scoppio;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali proteftivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eleftrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
) Rumore;
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5) Scivolamenti, cadute a livello;
6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Atirezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera anfipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Microsabbiatrice

La microsabbiatrice € uno strumento aeroabrasivo portatile di precisione utilizzato, nellambito del
restauro, per la pulitura di superfici, alimentato ad aria compressa e costituito da un gruppo
microsabbiante, dotato di manometro e regolatore di pressione, un serbatoio contenente il materiale
abrasivo e una penna microsabbiante con ugello in metallo duro (widia) completa di tubazione di
raccordo.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1) Getti, schizzi;

N

) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
)

4 Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Aftrezzo:
1) DPI: utilizzatore microsabbiatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da
cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Altrezzo:

1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisionale redlizzata per eseguire lavori di ingegneria civile,
quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
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1)  Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) attrezzature anficaduta; d)
indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello &€ un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 mefri
ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:

1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature disicurezza; c) indumenti protettivi.

Sabbiatrice (idrosabbiatrice)

L'idrosabbiatrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di
getti di acqua e sabbia quarzosa o graniglia metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eleftrocuzione;

2)  Getti, schizz;

3) Inalazione polveri, fibre;
4)  Punture, tagli, abrasioni;
5)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore sabbiatrice (idrosabbiatrice);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere
femporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

o~ O AN W N

)
)
)
)
)
)

7

Caduta dall'alto;

Caduta dall'alto;

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotfto i
due pioli estremi; le scale lunghe piU di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale
doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con firanti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale
doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala olire il limite prestabilito di
sicurezza.

DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere
temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:

Caduta dall'alto;

Caduta dall'alto;

Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tfirante intermedio; 3) in tuttii
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremitd inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremitd superiori.

DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con firanti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremitd inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremitd superiori.

DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei canfieri, viene utilizzata per il taglio del legname da
carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

O N O O A W N

)
)
)
)
)
)
)
)

~O

0)
1)
12)

—_ =

Elettrocuzione;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

2)  DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

Sega circolare portatile

La sega circolare portatile, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname
da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: ufilizzatore sega circolare portatile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature
di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile
che reca un disco ruotante la cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;
4) Inalazione polveri, fibre;
5)  Punture, tagli, abrasioni;
6)  Punture, tagli, abrasioni;
7)  Rumore;

8) Rumore;

9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

2)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei

getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

N

) Cesoiamenti, stritolamenti;
) Elettrocuzione;

) Punture, tagli, abrasioni;

)

)

g~ W

Rumore;

6 Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Aftrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori;

indumenti protettivi.

Trapano elettrico

c) guanti;

d) calzature di sicurezza; e)

Il frapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in

qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;
4)  Inalazione polveri, fibre;
5)  Punture, tagli, abrasioni;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7)  Rumore;

8) Rumore;

9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) ofoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di

sicurezza.
2)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) ofoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di

sicurezza.

mOPERI
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Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo & un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio
a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1)  Elettrocuzione;

2)  Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) ofoproteftori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di
sicurezza; e) indumenti protfettivi.

Vibroincisore

Il vibroincisore (0 penna pneumatica) € uno strumento di precisione ad aria compressa utilizzato,
nellambito del restauro, per operazioni di pulitura, mediante I'utilizzo di appositi terminali intercambiabili
(punte in carburo di tugsteno).

Rischi generati dall'uso dell'Atirezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;

2)  Rumore;

3)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore vibroincisore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di
sicurezza; e) indumenti protettivi.
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20 MACCHINE uTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Elenco delle macchine:
1)  Autobetonierg;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;
4)  Autogru;

5)  Autopompa per cls;

6) Dumper;

7)  Escavatore;

8) Pala meccanica;

9)  Piattaforma sviluppabile;
10) Piattaforma sviluppabile;
11) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
12) Trinciatrice.
Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio
fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizz;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute alivello;
8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPIl: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) oftoprotettori (all'esterno della
cabina); ¢) occhiali protettivi (allesterno della cabina); d) guanti (allesterno della cabina); e)
calzature di sicurezza; f) indumenti profettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della
cabina).

Avutocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il tfrasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di
risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
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2 Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

A W

Incendi, esplosioni;

o~ O

Rumore;

~N

Urti, colpi, impatti, compressioni;

)
)
)
) Investimento, ribaltamento;
)
)
) Vibrazioni;

8

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); ¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); ¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilitd (all'esterno della cabina).

Avutocarro con cestello

L'autocarro con cestello &€ un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in
elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta dall'alto;

N

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;

A W

)

)

)  Eletfrocuzione;

) Incendi, esplosioni;
)

)

)

o~ O

Investimento, ribaltamento;

~N

Rumore;

8 Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); ¢)
calzature di sicurezza; d) attrezzature anticaduta (ufilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f)
indumenti ad alta visibilitd (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e |l
posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
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—_

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizz;

4)  Incendi, esplosioni;
5

o~

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

o

Urti, colpi, impatti, compressioni;

)

)

)

)

) Investimento, ribaltamento;
)

)

)

) Vibrazioni;

~O

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina
aperta); ¢) guanti (allesterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per |l
sollevamento del calcestruzzo per gettiin quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizz;

4)  Investimento, ribaltamento;

5)  Rumore;

6) Scivolamenti, cadute alivello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della
cabina); ¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;
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5)
6)

Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della
cabina); ¢) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd
(all'esterno della cabinal).

Escavatore

L'escavatore &€ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e
movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

N O~ O AN WN

)
)
)
)
)
)
)

8

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); <€) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (allesterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd (all'esterno
della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di
scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

o~ O AN W N

)
)
)
)
)
)

7

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
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1)  DPIl: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) ofoprotettori (in presenza di cabina
aperta); <€) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (allesterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd (all'esterno
della cabina).

Piattaforma sviluppabile

La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo &€ una macchina operatrice
impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta;
e) indumenti protettivi.

Piattaforma sviluppabile

La Piattaforma sviluppabile, dotata di braccio telescopico multidirezionale, € una macchina operatrice
impiegata per lavori in quota ed & classificata nel gruppo B delle P.L.E. secondo la norma UNI EN 280.
Tale piattaforma & usualmente dotata di stabilizzatori ad assi estensibili (configurazione a "ragno”).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5)  Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta;
e) indumenti protettivi.

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

La spazzolatrice-aspiratrice € un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle strade.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

N O~ O A WN

)
)
)
)
)
)
)

8

Getti, schizz;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) oftoprotettori (all'esterno della
cabina); ¢) maschera antipolvere (in caso di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina);
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilitd (all'esterno della
cabina).

Trinciatrice

La frinciatrice € una macchina operatrice impiegata per triturare qualsiasi materiale vegetale che
abbia dimensioni abbastanza contenute.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

A W N

)
)
)
5)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore trinciatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera
anfipolvere; e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.
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21 POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

Avvitatore elettrico

ATTREZZATURA

Betoniera a bicchiere

Impastatrice

Martello demolitore elettrico

Martello
pneumatico

demolitore

Sega circolare portatile

Sega circolare

Smerigliatrice
(flessibile)

Trapano elettrico

angolare

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio
di parapetti provvisori.

Scuci e cuci; Redlizzazione di murature in
elevazione; Realizzazione di volte in muratura;
Scuci e cuci.

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra.

Scuci e cuci; Scuci e cuci.

Rimozione di guard-rails; Demolizione di volte in
muratura eseguita a mano; Demolizione di volte
in muratura eseguita a mano.

Riparazione volte mediante posa di cunei di
ferro; Riparazione volte mediante posa di cunei
di ferro.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di barriera in legno per la
messa in  sicurezza di  linee eleftriche;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del canfiere ;
Allestimento  Uffici  DL-Imprese-Committenza;
Realizzazione di murature in  elevazione;
Realizzazione di volte in muratura; Realizzazione
della carpenteria con casseforme per cordolo;
Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di barriera in legno per la
messa in  sicurezza di linee elettriche;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del canfiere ;
Allestimento  Uffici  DL-Imprese-Committenza;
Demolizione di volte in muratura eseguita a
mano; Demolizione di volte in muratura eseguita
a mano; Smobilizzo del cantiere; Disallestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Disallestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Montaggio di parapetti provvisori;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in
sicurezza di linee eleftriche; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Allestimento Uffici

Potenza Sonora

dB(A)

107.0

95.0

85.0
113.0

117.0

113.0

113.0

113.0

107.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

916-(IEC-30)-RPO-01

962-(IEC-17)-RPO-01
967-(IEC-36)-RPO-01

918-(IEC-33)-RPO-0]

902-(IEC-6)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Vi
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ATTREZZATURA

MACCHINA

Autobetoniera
Autocarro con cestello

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore
Pala meccanica

Spazzolatrice-aspiratrice
(pulizia stradale)

Lavorazioni

DL-Imprese-Committenza; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Smobilizzo del
cantiere; Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smontaggio di parapetti provvisori.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo.
Smobilizzo del cantiere.

Modifica della viabilitd stradale; Allestimento di
cantiere temporaneo su strada; Scavo di
sbancamento; Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Allestimento Uffici
DL-Imprese-Committenza; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Rimozione di
guard-rails; Demolizione di volte in muratura
eseguita a mano; Montaggio di guard-rails;
Demolizione di volte in muratura eseguita a
mano; Montaggio di guard-rails; Disallestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Disallestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del canfiere ;
Disallestimento di  depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo.

Realizzazione di  murature in  elevazione;
Realizzazione di volte in muratura.

Scavo di sbancamento.

Scavo di sbancamento.

Pulizia di sede stradale; Pulizia di sede stradale.

Potenza Sonora
dB(A)

Potenza Sonora
dB(A)

112.0
103.0

103.0

103.0
103.0

103.0
104.0
104.0

109.0

Scheda

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-0]
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-0]
950-(IEC-16)-RPO-01
936-(IEC-53)-RPO-01

969-(IEC-59)-RPO-0]
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22 COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Verranno realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Responsabile di

Cantiere dei lavori:

e | rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici verranno
interpellati dal Responsabile di Cantiere, sul contenuto degli accordi aziendali e
verranno di conseguenza prese le opportune iniziative per rendere tali accordi
operativi sul cantiere oggetto del presente Piano;

e Ogni qualvolta 'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di
fasi di lavoro critiche, il Responsabile di Cantiere, prendera iniziative atte a stabilire
la necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

e Prima dellinizio dei lavori, il Responsabile di Cantiere riunird i responsabili
dellimpresa appaltatrice principale e delle altre imprese esecutrici presenti, ed
illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro presa visione del PSC
stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;

Prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese
esecutrici verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

PIANIFICAZIONE DELLE FASI

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale,
nell'allegato diaogramma di Gant sono state relazionate fra di loro, con riferimento
alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtu delle esigenze tecniche di
costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori
eseqguiti da ipotetiche imprese diverse.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione
effettuate ed identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di attivita eseguite da
imprese diverse dovra richiedere la modifica del presente PSC in merito alla
problematica stessa. In ogni caso il POS dellimpresa appaltatrice dovrd prevedere
un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle imprese
esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi, operativi di
competenza; quest'ultima evidenziazione dovrd essere fatta anche dallimpresa
appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale. Si evidenzia che
Ilmpresa Principale dovrd consentire e coordinare l'accesso al cantiere delle
maestranze indicate dal comune per la manutenzione o spostamento delle reti e
impianti tecnologici.

MISURE DI COORDINAMENTO

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri devono essere fra loro
coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo,
qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi,
oltfre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degdli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivitd ed
impedirne il tale situazione pud produrre possibili conseguenze d'infortunio o di
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malafttia professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una
essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del
processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel piano
operativo di sicurezza che dovra contenere conseguentemente  un
cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni,
le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibiimente nominativo e
mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le
sovrapposizioni temporali e spaziali.Al fine del controllo delle attivitad di cantiere
limpresa appaltatrice dovrd trasmettere settimanalmente al CSE una SCHEDE DI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI, riportante le lavorazioni
svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva
(indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

Durante ['allestimento delle delimitazioni del cantiere si possono determinare
interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali allinterno dell'area dei
lavori ed i mezzi che circolano nelle corsie libere. La delimitazione deve essere
ultimata prima che avvengano tali trasporti 0, in ogni caso, deve essere completata
nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal
loro passaggio e nel rispetto delle normative stradali vigenti.
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23 COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI Dl
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Spetterda all’appaltatore fornire indicazioni sul coordinamento dell’'uso comune di
attrezzature, le indicazioni saranno verificate e concordate con il coordinatore in
esecuzione che ne approvera o detterd le condizioni per la sicurezza degli operatori
e delle attivitd eventualmente interferenti.
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24 MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMALZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
|X| Riunione di coordinamento
|Z Verifica della frasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi
Descrizione:

Le modalitd organizzative della cooperazione nonché la reciproca informazione
saranno coordinate attraverso apposite riunioni. Le riunioni  periodiche  si
effettueranno nella fase iniziale del cantiere e di ogni nuova fase dell’intervento, in
particolare per I'inizio delle lavorazioni principali in cui si divide I'intervento. Il POS
deve essere presentato per |'approvazione al responsabile dei lavori che
provvedera a trasmetterlo al coordinatore in esecuzione per la verifica e la
successiva approvazione che sard comunicata all’appaltatore nei termini di legge.
Per ogni nuova esigenza di modifiche, integrazioni, accettazione di POS di altri
operatori che intervengono in cantiere si procederd allo stesso modo. Il Servizio di
Prevenzione e Protezione sard affidato ad un unico soggetto di provata esperienza,
nominato univocamente e con pieni poteri dai Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione delle singole imprese esecutrici (in caso di subappalto se
autorizzato). L'accesso al cantiere di qualsiasi soggetto non gid autorizzato dalla
norma, dovrd avvenire previa comunicazione al Responsabile dei Lavori e al
Coordinatore, o mediante comunicazione di questi all’appaltatore, gli stessi
provvederanno preventivamente a verificare [|'avvenuta produzione della
necessaria documentazione, ove richiesta, o dell'accettazione dei piani operativi
gid vigenti.
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25 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

|Z Evidenza della consultazione

|z| Riunione di coordinamento tra RLS

|Z Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Descrizione:

In questa sezione sono individuate le procedure e la documentazione da fornire
affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative
apportate allo stesso

Evidenza della consultazione:
-Riunione di coordinamento tra RLS:
-Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:

Consultazione

La consultazione e partecipazione dei lavoratori, per il tramite dei RLS, & necessaria
per evitare i rischi dovuti a carenze di informazione e conseguentemente di
collaborazione tra i soggetti di area operativa.

L'RLS deve essere consultato preventivamente in merito al PSC (prima della sua
accettazione) e al POS (prima della consegna al CSE o all'impresa affidataria),
nonché sulle loro eventuali modifiche significative, affinché possa formulare
proposte al riguardo. | datori di lavoro delle imprese esecutrici forniscono al RLS
informazioni e chiarimenti sui succitati piani, che devono essergli messi a disposizione
almeno dieci giorni prima dell’'inizio dei lavori.

Coordinamento RLS

I coordinamento tra gli RLS, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere,
deve essere curato dal CSE. A tal fine, pud essere necessario costituire una unitd di
coordinamento di cantiere che riunisca periodicamente i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Il coordinamento degli RLS delle imprese € demandato,
secondo il C.C.N.L., al RLS dell'impresa affidataria o appaltatrice.
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26 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
& gestione separata fra le imprese

L'impresa appaltatrice dovrd garantire, durante tutta la durata dei lavori, la
presenza di addetti al primo soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovra fare
un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere
dellimpresa appaltatrice o delle alire imprese esecutrici. Tale programma dovrd
essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati
al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli
addetti. II CSE dovra verificare I'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli
attestati e verificare periodicamente la presenza degli stessi in armonia al
programma.

Mezzi antincendio

In cantiere dovrd essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei
depositi e dei locali che saranno apprestati, per un numero non minore 2 nelllambito
del cantiere. In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a
CO2 dllinterno di ciascun locale ed in prossimita degli eventuali depositi di
materiale combustibile e/o infliammabile. La presenza di estintori dovrd essere altresi
garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, macchine movimento
terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature,
impermeabilizzazioni, ecc.) dovrd essere sempre a disposizione, presso il luogo di
lavoro (nellimmediata vicinanza) un adeguato estintore. I POS dellimpresa
appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una
tavola grafica esplicatival).

Presidi di Primo Soccorso

In cantiere dovrd essere garantito due cassette di primo soccorso che dovranno
contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi
e ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso. Il POS dellimpresa appaltatrice
dovrd definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.

Evacuazione

E stato identificato come luogo sicuro, cio& come luogo in cui un'eventuale
emergenza non pud arrivare, lo spazio sul piano stradale delimitato dai new jersey. In
caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce dalladdetto preposto alla
gestione dellemergenza dellimpresa appaltatrice, tutti i lavoratori si ritroveranno in
questo spazio ed il capo cantiere dellimpresa appaltatrice procederd al
censimento delle persone affinché si possa verificare 'assenza di qualche lavoratore.
Si prescrive che il capo cantfiere dellimpresa o il preposto in caso di incendio
debbano assicurare la comunicazione dellevento agli uffici competenti della
societa Autostrade e al 112 al fine di procedere ad una rapida valutazione del
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possibile impatto sul traffico. I POS dellimpresa appaltatrice dovrd riportare la
procedura relativa alla gestione delllemergenza.

Intervento antincendio

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (112) viene effettuata esclusivamente
dalladdetto allantincendio che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni
necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Intervento Primo soccorso

Nessun lavoratore potrd intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli
incaricati previsti. L'eventuale chiomata ai "Servizi di emergenza" (112) viene
effettuata esclusivamente dalladdetto al Primo Soccorso che provvedera a fornire
loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli
incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi
necessari allevento anche con i presidi necessari € a provare a far fronte allo stesso
in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Tutti i lavoratori dovranno
rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo. |l
POS dellimpresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del
primo soccorso. Gli incaricati alla gestione dellemergenza provvederanno a
prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in
base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Fino a quando non & stato
precisato che I'emergenza e rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti allemergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Il POS dellimpresa appaltatrice dovrd riportare la procedura relativa alla gestione
dellemergenza.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118
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27 CONCLUSIONI GENERALI

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di
Sicurezza e Coordinamento(PSC) cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il presente PSC "contiene lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi". Sono quindi statfi
valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l'esecuzione dei
lavori, informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che
troveranno nonché le misure preventive che dovranno adottare sia per cid che
riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle
singole fasi lavorative. L'impresa che partecipa alla gara dovrd dunque valutare
attentamente i contenuti del piano e delle eventuali proposte operative e formulare
la propria offerta ben consapevole della successiva applicazione dei contenuti
stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti, qualora
trovi discordanze su alcuni punti del documento, su tali punti limpresa dovra
concordare con il coordinatore per I'esecuzione le scelte lavorative che si ritengono
migliorative sul piano della prevenzione in ogni caso & indispensabile che ogni
impresa presente in cantiere, abbia realizzato un proprio piano operativo di
sicurezza (PQOS) sulle attivita di sua specifica competenza, da considerarsi come
piano complementare di dettaglio del presente documento, e tale POS sia messo a
disposizione del coordinatore per l'esecuzione che ne dovra verificare lidoneitd.
Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente
tenute al rispetto di futta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui
luoghi di lavoro.

L'aggiornamento in corso d'opera del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei
relativi riferimenti normativi, qualora si rendesse necessaria, sard effettuata dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecutiva.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati,
da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

. Analisi e valutazione deirischi [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008

ELABORATI A PARTE:
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XVI, D.Lgs. 81/2008]

Cronoprogramma [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];

Stima dei costi della sicurezza; Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008

Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008]

Fascicolo con caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato

o,
i
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28 ALLEGATO A - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
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La valutazione deirischi e stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 49;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2014, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- D.l. 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L. 7 oftobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- D.L. 28 oftobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- D.l. 11 febbraio 2021.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le prioritd degdli interventi di miglioramento della
sicurezza caziendale, e stata effettuata tenendo conto dell'entitd del danno [E] (funzione delle
conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze stafistiche o in base al registro degli
infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilitd di accadimento dello stesso [P] (funzione di
valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -
collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione,
informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata €
basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.
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La Probabilita di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilitd che il danno, derivante
da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico fra 1 e 4,
secondo la seguente gamma di soglie di probabilitd di accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto . R L .

probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo pud trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco . 2) Il danno pud verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
probabile o . .
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gid verificati,
. 2) I danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra
Improbabile [P1]

loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulitd.

L'Entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio
dato. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invaliditd totale o conseguenze
Gravissimo letali, [E4]

2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilitd temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita
Grave parziale. [E3]

2) Esposizione cronica con effettiirreversibili o parzialmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilitd temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a
Significativo  medio termine. [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilitd temporanea con effetti rapidamente reversibili.

Lieve 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

(E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] € stimato quale
prodotto dell'Entitd del danno [E] per la Probabilitd di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico
compreso tra 1 e 16, come si pud evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
(R] (P1] (P2] (P3] (P4]

Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato
[ET] [P1IX[ET]=1 [P2]X[E1]=2 [P3IX[E1]=3 [P4]X[E1]=4

Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E2] [P1IX[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3IX[E2]=6 [P4]X[E2]=8
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante Rischio alto
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9 [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto Rischio alto
[E4] [P11X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12 [P4]1X[E4]=16
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

. o Entita del Danno
Sigla Attivita .
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Alvei fluviali
RS Annegamento E4*P1=4
CA |Linee aeree
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
CA | Fossati
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Annegamento E4*P1=4
CA | Arbusti e ceppaie
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE |Strade
RS Investimento E4*P1 =4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Abitazioni
RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Allestimento aree di cantiere
RS Investimento E4*P1 =4
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4*P1=4
OR | Parapetti
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RS Annegamento E1*P1=1
OR | Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E4*P1=4
OR | Dislocazione degliimpianti di cantiere
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
OR | Viabilitd automezzi e pedonale
RS Investimento E3*P1=3
RS Caduta dall'alto E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | Allestimento area di cantiere
LF Modifica della viabilita stradale (fase)
LV Addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
o .
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=46
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?" E2*P1=2
LF Scavo di sbancamento (fase)
LV Addetto allo scavo di sbancamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3=12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?" E2*P1=2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
Y .
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1T*P1=1
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 ‘DA
VB m/s?] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori E1*P] = ]
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e ¥ DA _
VB 1 m/s?] E2*P3=46
LF Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)
LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Decespugliatore a motore
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", % DA _
VB " ¥ E3*P3=9
WBYV "Non presente”]
MA Trinciatrice
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e frasporto dei carichi sono D1
MCI1 o E1*P1=1
accefttabili.]
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto trinciatrice" [ll livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e ED*PD =4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
LF Readlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s? E2*P1=2
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
Y .
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Entita del Danno

Sigla Aftivita R
Probabilita
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1T*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono KD _
MCI1 o E1*P1=1
accefttabili.]
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
LF Montaggio di parapetti provvisori (fase)
LV Addetto al montaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*P1 =1
dB(A) e 135 dB(C)"]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e frasporto dei carichi sono D1 _
MC1 o E1*P1=1
accettabili]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee eletiriche (fase)
LV Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

o,
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gliimpianti
fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s? E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
I
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RM Rumore per "Operatore autogru [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1T*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s? E2*P1=2
L7 Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
LV Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
I
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?'] E2*P1=2
LF Allestimento Uffici DL-Imprese-Committenza (fase)
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s? E2*P1=2
LV Addetto all'allestimento di uffici DL-imprese
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1

azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LV Addetto alla realizzazione diimpianto elettrico di cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF | Lavorazioni Ponte Carline
L7 Rimozione di guard-rails (fase)

LV Addetto alla rimozione di guard-rails

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

I
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AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1T*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [ll livello di esposizione & E3*p3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico” [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 ‘DA _
VB " B " E3*P3=9
m/s?', WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?1 E2*P1=2
LF Demolizione di volte in muratura eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=38
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=38
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala semplice
b
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Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MCI1 o E1*P1=1
accettabili]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [ll livello di esposizione & E3*p3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso fra 2,5 e 5,0 ‘DA
VB " B o E3*P3=9
m/s?', WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?" E2*P1=2
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Scuci e cuci (fase)
LV Addetto alle operazioni di scuci e cuci
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=38
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MC1 o E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" [l livello di esposizione € "Maggiore E3*p3=9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Realizzazione di murature in elevazione (fase)
LV Addetto alla realizzazione di murature in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono KD
MC1 o E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune (murature)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori E3*p3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*p3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)"]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper' [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s?'] |E2*P3 =6
MA Piattaforma sviluppabile
I
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Realizzazione di volte in muratura (fase)
LV Addetto alla realizzazione di volte in muratura
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1T*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavallefti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1 =1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=26
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e frasporto dei carichi sono D1
MC1 o E1*P1=1
accefttabili.]
RM Rumore per "Operaio comune (murature)" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori E3*pP3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*pP3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)"]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s?'] |E2*P3 =6
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
L7 Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra (fase)
LV Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Microsabbiatrice
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Sigla Attivita i
Probabilita
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Sabbiatrice (idrosabbiatrice)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Compressore elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2*P1=2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (fase)
LV Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metdallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
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MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischio globale per ilavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (infonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione € "Minore dei E1*P] =]
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature (fase)
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie (fase)
LV Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=38
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impianto di iniezione per miscele cementizie
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro (fase)
LV Addetto alla posa di puntelli in acciaio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare portatile
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono KD _
MCI1 o E1T*P1=1
accettabili.]
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra (fase)
LV Addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute™.] E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Readlizzazione della carpenteria con casseforme per cordolo (fase)
I
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Probabilita
LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1T*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute'.] E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
RM Rumore per "Carpentiere" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*pP3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)"]
LF Lavorazione e posa ferri di armatura per cordolo (fase)
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
LF Getto in calcestruzzo per realizzazione cordolo (fase)
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
I
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Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1T*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Vibratore eleftrico per calcestruzzo
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lIrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
MA Autobetoniera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2=4
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori E1*P1=1
di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?'] E2*P1=2
MA Autopompa per cls
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompal)" [Il livello di esposizione & "Minore dei E1*P1=1
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?'] E2*P1=2
LF Montaggio di guard-rails (fase)
LV Addetto al montaggio di guard-rails
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1
MC1 o E1*P1=1
accefttabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?" E2*P1=2
LF Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
Y .
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Sigla Attivita i
Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MC1 i E1*P1=1
accettabili]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
LF Pulizia di sede stradale (fase)
LV Addetto alla pulizia di sede stradale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
MA Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice” [l livello di esposizione & E3*pP3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
Vibrazioni per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice” [HAV "Non presente”, WBV D1
VB " - . E2*P1=2
Inferiore a 0,5 m/s?"]
LF | Lavorazioni Ponte Zaccarelli
LF Demolizione di volte in muratura eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
I
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RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MC1 o E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione & E3*p3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso fra 2,5 e 5,0 E3*p3=9
m/s?', WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?'] E2*P1=2
MA Piafttaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Scuci e cuci (fase)
LV Addetto alle operazioni di scuci e cuci
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=38
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1 =1
RS Getti, schizzi E1T*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
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CH Chimico [Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MCI1 o E1*P1=1
accettabili]
RM Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)” [ll livello di esposizione € "Maggiore E3*p3=9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra (fase)
LV Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in piefra
AT Attrezzi manuali per il restauro
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Microsabbiatrice
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Sabbiatrice (idrosabbiatrice)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
AT Vibroincisore
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1 =1
RS Scoppio E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2*P1=2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (fase)
LV Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
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AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1T*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lIrrilevante per la salute.] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione € "Minore dei E1*P] = ]
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=
RS Elettfrocuzione E3*P1=
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature (fase)
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie (fase)
LV Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8

o,
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettfrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impianto di iniezione per miscele cementizie
RS Caduta dall'alto E1T*P1=1
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scoppio E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
CH Chimico [Rischio sicuramente: "lIrrilevante per la salute”.] E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Riparazione volte mediante posa di cunei di ferro (fase)
LV Addetto alla posa di puntelli in acciaio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare portatile
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MC1 o E1*P1=1
accettabili]
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Riparazione volte con stuccatura con malta di opere in pietra (fase)
LV Addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra
AT Attrezzi manuali per il restauro
I
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RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute'.] E1*P1=1
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Montaggio di guard-rails (fase)
LV Addetto al montaggio di guard-rails
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e frasporto dei carichi sono D1
MCI1 o E1*P1=1
accefttabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono D1 _
MC1 o E1*P1=1
accefttabili.]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
LF Pulizia di sede stradale (fase)
LV Addetto alla pulizia di sede stradale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
MA Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice” [l livello di esposizione & E3*P3=9
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
Vibrazioni per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice” [HAV "Non presente”, WBV _
VB " - . E2*P1=2
Inferiore a 0,5 m/s?"
I
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LF | Smobilizzo del cantiere
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1T*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=
RS Elettfrocuzione E3*P1 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
LV ]/:\d.deﬂo al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
issi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alfo o a livello E3*P2=6
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
LV Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*P] = ]
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
I
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita i
Probabilita
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?" E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=46
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*P1=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)"]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru” [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?'] E2*P1=2
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
LF Smontaggio di parapetti provvisori (fase)
LV Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettfrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*P1 =1
dB(A) e 135 dB(C)"]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e frasporto dei carichi sono D1
MCI1 o E1*P1=1
accefttabili.]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettfrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che
le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione;
[MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni;
[CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2]
= Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di
saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] =
Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] = Rischio
radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo);
[SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
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[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e

conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei

Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo
VIIl, Capo I, I, lll, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti
fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo

dellattenuazione offerta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, si & tenuto conto della

specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di
lavoro - Metodo tecnico progetftuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore
nell'lambiente dilavoro".

- UNI EN 458, "Protettori delludito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro € stata effettuata prendendo in

considerazione in particolare:

- llivello, il fipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti
da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con I'attivitd svolta e fra rumore e
vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risulfanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o aliri suoni che vanno osservati al fine diridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformitd
alle vigenti disposizioni in materia;

- l'esistenza di aftrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore olire I'orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;

- la disponibilitd di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca
Dati [B], la valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190
del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

| modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun
lavoratore, I'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica.
In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore €& stata utilizzata la seguente
espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivitd, anziché il tempo espresso in
ore/minuti:
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L “t .
Ry

Lm=1010g21*;1010° ALAegd

dove:

Lex e il livello di esposizione personale in dB(A);

Laeqi € il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dalli-esima attivitd

comprensivo delle incertezze;

pi e la percentuale di tempo dedicata all'attivitd i-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale
effettiva al rumore I'espressione utilizzata &€ analoga alla precedente dove, perd, si € utilizzato al posto
di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effeftivo che tiene
conto dell'attenuazione del DPI scelto.
| metodi utilizzati per il calcolo del Laeqi effettivo e del ppeak effeftivo a livello dell'orecchio quando si
indossa il protettore auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
- Metodo SNR
- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le
indicazioni fornite dalla UNI EN 458, & stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeak effettivo con
quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact -5 Accettabile

Tra Lact - 5e Lact - 10 Buona

Tra Lact- 10 e Lact- 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" *)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact- 15 Accettabile/Buona
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPIl-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d'azione olire il
quale c’'e I'obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito.

*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta
frequenza (Valore H) la stima della protezione vuol verificare se questa & "insufficiente” (Laeq maggiore
di Lact) o se la protezione "pud essere accettabile” (Laeg minore di Lact) a condizione di maggiori
informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del
comma 5-bis, art.190 del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilitd di valori di emissione acustica
per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati & realizzata secondo la
metodologia seguente:
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- Procedure dirilievo della potenza sonora, secondo Ila norma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure dirilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (fipologia, marca, modello);
- caratteristiche dilavorazione (fase, materiali);

- andlisiin frequenza;

Per le misure di potenza sonora si & utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Cadlibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di

Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC

804 e IEC 61672-1

La stfrumentazione & costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe |, digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 .
Velocitd di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Anadlizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d'oftava, FFT, RT60.

- Campo dimisura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2" con preamplificatore |EPE
modello SV 12L.

- Cadlibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cid che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto

non presenti nella nuova banca dati del C.P.T.-Torino si & fatto riferimento ai valori riportati ne
precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore.
Per ogni mansione € indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
2) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
3) Addetto dalla demolizione di volte in muratura "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
eseguita a mano
4) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
strutture in elevazione
5) Addetto alla realizzazione di murature in elevazione "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
6) Addetto alla realizzazione di volte in muratura "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
7) Addetto alla rimozione di guard-rails "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
8) Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
pietra

9) Addetto alle operazioni di scuci e cuci "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
10) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
12) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
13) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
14) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
15) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
16) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
17) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
18) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
19) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale) "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
20) Trinciatrice "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come

d|sposTo dalla normativa tecnica, i seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attivitd (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti
dal datore di lavoro previa consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la
sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivitd (attrezzatura) compresivi di
incertezze;

- ilivelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

- irumoriimpulsivi;

- lafonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivitd (attrezzatura) svolta da
ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivitd (attrezzatura) svolta da ciascun
lavoratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivitd con esposizione al
rumore molto variabile (art. 191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di

dispositivi di protezione individuale e alle misure fecniche e organizzative sono riportate nel documento

della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore”

SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto
decespugliatore a motore"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano

polivalente (demolizioni)"
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Mansione

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione

Addetto dlla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione ' SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere”

Addetto alla realizzazione di murature in elevazione
Addetto alla realizzazione di volte in muratura
Addetto alla rimozione di guard-rails

Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra

Addetto alle operazioni di scuci e cuci
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

Autobetoniera
Autocarro con cestello

Autocarro

Autogru
Autopompa per cls
Dumper

Escavatore
Pala meccanica
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)

Trinciatrice

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore”

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
(murature)”

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
(murature)”

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore
escavatore con martello demolitore”

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci fradizionali)"

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operaio comune
(assistenza murature)"”

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore”
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore
autobetoniera”

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore
autocarro”

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore
autocarro”

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore autogru”
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pompa
per il cls (autopompa)”

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore dumper"
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore
escavatore”

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore
macchina spazzolatrice - aspiratrice”

SCHEDA N.17 - Rumore per "Addetto
frinciatrice”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Seftimanale
Rumore

Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P gB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
peak | yjey | Peoat eff. 125 250 500 1k | 2 4 s - M PSR
dB(Cc) 9 dB(C)
1) GRU (B289)
77.0 NO 77.0 -
25.0 -
100.0  [B] 100.0 - - - - - - - - - - _
Lex 71.0
LEX(effeHivo) 71.0
Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 3 3 p Efficacia DPI-u L M H SNR
peak . peak E1T.
9B(C) Orig. aB(C) 125 250 500 1k @ 2k 4k @ 8k

SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto decespugliatore a motore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del
C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Lace Imp. Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) . . Banda d'ottava APV
T[%)] . ' Poces o, Efficacia DPI-u L M H SNR
dg(C) Orig. aB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) DECESPUGLIATORE (B638)
0.0 90.0 NO 75.0  Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0  [B] 100.0 a - - - - - - - 20.0 - - -
Lex 89.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del
C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] > = Efficacia DPI-u L » " SNE
peak q peak €1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

30.0 104.6 NO 78.4  Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
' 125.8  [B] 125.8 a - - - - - - - 350 - - -

Lex 100.0
Lex(effettivo) 74.0
Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 3 3 p Efficacia DPI-u L M H SNR
peak . peak E1T.
9B(C) Orig. aB(C) 125 250 500 1k 2k 4k | 8k
Mansioni:

Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg e Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
e cak | Ppeak eff. Fficacia DPFY L M  H SNR
dg(C) Orig. dB(C) 125 250 @ 500 1k 2k 4k 8k
1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
100 99.6 NO 77.1  Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
122.4  [B] 122.4 a - - - - - - - 30.0 - - -
Lex 90.0
Lex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune (murature)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg o Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) . . Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
peck | iy | Poeak eff. 125 250 500 1k 2k 4 e - M H SR
dB(C) dB(C)
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
250 80.7 NO 65.7 | Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
103.9  [B] 103.9 a - - - - - - - 20.0 - - -
2) TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO-1214-1-RPR-11]
8.0 1026 NO 76.4 Accettabile/Buon @ Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ’ dB(A) ) . Banda d'oftava APV
T[%] 3 3 p Efficacia DPI-u L M H SNR
peak . peak E1T.
9B(C) Orig. aB(C) 125 250 500 1k @ 2k 4k @ 8k
121.0  [B] 121.0 a - - - - - - - 350 - - -
Lex 92.0
Lex(effettivo) 67.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di murature in elevazione; Addetto alla realizzazione di volte in muratura.

SCHEDA N.é - Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 189 del
C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P gB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] Efficacia DPI-u
e T 125 250 500 1k | 2k 4 s - M H SR
dB(c) "9 dB(Q)
1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B247)
85.0 90.0 NO 75.0  Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
' 100.0  [B] 100.0 a - - - - - - - 20.0 - - -
Lex 90.0
LEX(ef‘feﬂivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di guard-rails.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq s, Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'oftava APV
Poeak | Orig. | Ppeak eff. 125 250 @ 500 Tk 2k 4k 8k L M H SNR
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1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]

dB(C) dB(C)
80.7 NO 80.7
85.0
103.9  [B] 103.9
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 100 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

LAyeq eff.
dB(A)

Poeak eff.

dB(C)

Efficacia DPI-u

125 250

Rumore

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'oftava APV

500 1k 2k

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
65.7 | Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

103.9

a

2) TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO-1214-1-RPR-11]
76.4 Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

Laeq T
dB(a) P
T[%] -
peak .
dB(C) Orig.
80.7 NO
20.0
1039  [B]
102.6 NO
5.0
121.0  [B]
Lex
LEX(ef‘feﬂivo)

Fascia di appartenenza:

121.0
90.0
65.0

a

Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alle operazioni di scuci e cuci.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autobetoniera"

4k

SNR
8k

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

LA,eq |mp
T[%] | dB(A) '
Ppeak Orlg

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.

Efficacia DPI-u

Rumore

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'oftava APV
125 250 500 @1k 2k

4k

8k L M H | SNR
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dB(C)
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO
80.0
100.0  [B]
Lex
Lex(eftettivo)

Fascia di appartenenza:

dB(C)

80.0 -
100.0 - - - - - - - - - - -

80.0
80.0

Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Laeq T
dB(a) P
T[%] -
peak .
dB(C) Orig.
1) AUTOCARRO (B3$)
78.0 NO
85.0
100.0  [B]
Lex
LEX(ef‘feﬂivo)

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) o Banda d'ottava APV
Efficacia DPI-u

Ppeakeff. L M H
dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k

78.0 -
100.0 - - - - - - - - - - -

78.0
78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore autogru”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) . . Banda d'oftava APV
V5 I I e L M | H SNR
dB"(C) Orig. 4B(C) 125 250 500 1k 2k | 4k @ 8k
1) AUTOGRU' (B90)
75.0 81.0 NO 81.0 - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 3 3 p Efficacia DPI-u 1 v N
peak . peak €1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100.0 [B] 100.0 - - - - - . - - - - _
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P gB(A) o Banda d'ottava APV
T(%] - 5 o Efficacia DPI-u ] " ’ o
peak . peak €1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k | 8k
1) AUTOPOMPA (B117)
79.0 NO 79.0 -
85.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - _ R
Lex 79.0
LEX(ef‘feﬂivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq s, Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] | dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV
Poeak | Orig. | Ppeak eff. 125 250 @ 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
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dB(C) dB(C)
1) Utilizzo dumper (B194)
85.0 88.0 NO 79.0  Accettabile/Buon Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.79]
100.0 [B] 100.0 a - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
50 64.0 NO 64.0 i -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore escavatore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) TP dB(A) - Banda d'oftava APY.
T[%)] Efficacia DPI-u
peck | 5 | Prea eff. 125 250 500 1k | 2 4 e - M H SNR
dB(C) 9 gB(C)
1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
76.7 NO 76.7 -
85.0 -
113.0 [B] 113.0 - - - - - . - _ . _ _
Lex 76.0
Lex(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

%SPERI 171 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

¥ .r.
ey

Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) TP dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 3 . P Efficacia DPI-u L v H | SR
peak . peak E1T.
aB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k @ 2k 4k @ 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO 68.1 -
85.0 -
119.9  [B] 119.9 - - - - - - - - - - -
Lex 68.0
Lex(eftettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 286 del
C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Pulizia stradale).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P aB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Peok | origy, | Foesk off. 125 250 500 1k 2 | 4 e - M TR

dB(Cc) 9 dB(C)

1) SPAZZOLATRICE - ASPIRATRICE STRADALE (B611)
85.0 88.0 NO 79.0  Accettabile/Buon Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
' 100.0  [B] 100.0 a - - - - - - - 120 - - -

Lex 88.0
LEX(ef‘feﬂivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).

SCHEDA N.17 - Rumore per "Addetto trinciatrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 285 del
C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeqg s, Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'oftava APV
Poeak | Orig. | Ppeak eff. 125 250 500 1k | 2k @ 4k @ 8k L M H  SNR
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1) TRINCIATRICE (B657)

dB(C)

87.0 NO

40.0

Lex

100.0  [B]

Lex(effettivo)

Fascia di appartenenza:

dB(C)

72.0  Accettabile/Buon  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.79]
100.0 a - - - - - - - 20.0 - -

84.0
69.0

Il livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:
Trinciatrice.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa succitata e

conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei

Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo
VIIl, Capo I, I, lll, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti
fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni & stata effettuata in base alle

disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema

mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per

le vibrazioni frasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione é stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

-l livello, il fipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a
urti ripetuti;

- ivalorilimite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

- gl eventuali effetti indiretfti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e I'ambiente di lavoro o alire attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- l'esistenza di aftrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di & delle ore
lavorative in locali di cui & responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni & stata effettuata tenendo in considerazione le
caratteristiche delle attivitd lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per
la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'lSPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L'individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni
espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari
condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attivitd lavorative. E' noto che lavorazioni in cui si
impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come
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attivitd lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a
vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di
lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose € inferiore a quello
dedicato alla lavorazione e cid per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o
per altri motivi tecnici, tra cui anche I'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si & stimato, in
relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il
coefficiente diriduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo
tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilitd di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla
fonte. Inolire, prescrive che le istruzioni per I'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dellaccelerazione cui sono esposte le membra superiori
quando superi 2,5 m/s?; se tale livello € inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui € esposto il corpo (piedi o parte
seduta) quando superi 0,5 m/s2 se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo; c)
lincertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a
partire dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle
disposizioni dell'art. 202, comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si & fatto riferimento alla
Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito
www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le
modalitd nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di
vibrazione misurati, in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni
sullincertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL,
comprensivo dellincertezza estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibilii valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente
emanazione, salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & assunto quale
valore di riferimento quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in
Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative
tecniche in conformita alla nuova direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs.
17/2010), salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale
valore diriferimento quello indicato dal fablbricante comprensivo del valore di incertezza esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di
vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
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Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare
(stessa categoria, stessa potenza) comprensivo dellincertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature
similari (stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per
attrezzature della stessa fipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni delllSPESL, dell'attrezzatura peggiore
comprensivo dellincertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi
specifici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’'impresa
esecufrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per la tipologia di
attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori

diriferimento certi, si € proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di
otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi orfogonali x,
y. Z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) & di seguito riportata.

AR) = Alw)aq (T2
dove:

A(W) o = (8 +aRy +adg)'

in cui 7% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx,
awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO
5349-1:2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, I'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sard ottenuta
mediante |'espressione:

~ 2
Af8) = [‘ZA(S)EJI
jel
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1 .r.
Ry

dove:

A(8)i € il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
AE®); = AW am (T2

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)sum relativi alla operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni frasmesse al corpo intero si basa principalmente
sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2),

calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui fre assi orfogonali:

secondo la formula di seguito riportata:
A(B) = A(W)py (TY)2

in cui 7% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e
A(w)max il valore massimo fra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in
frequenza (in m/s2) lungo gli assix, y e z (ISO 2631-1: 1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, I'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sard ottenuta
mediante I'espressione:

n i2
Ag) = [‘ZA@)?I
jel

dove:

A(8)i & il parziale relativo alloperazione i-esima, ovvero:
s o A1E2
A@); = AWy (T%%;)

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)max relativi alla operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivitd lavorative che espongono a vibrazioni
e il relativo esito della valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema
mano braccio (HAV).
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Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione . .
Mano-braccio (HAV) Corpo infero (WBV)
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere  "Compreso fra 2,5 e 50 m/s*' "Non presente"
2) Addetto dalla demolizione di volte in muratura  "Compreso fra 2,5 e 50 m/s*
eseguifa a mano "Non presente"

3) Addetto alla rimozione di guard-rails "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*' "Non presente"

4) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s*"

5) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s*"

6) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s*"

7) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s"'

8) Autopompa per cls "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s"'

9) Dumper "Non presente” "Compreso tra0,5e 1 m/s*
10) Escavatore "Non presente” "Compreso tra0,5e 1 m/s*
11) Pala meccanica "Non presente” "Compreso tra0,5e 1 m/s*
12) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale) "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s"'

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
l'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto
decespugliatore a motore"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto martello
demolitore pneumatico”
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera”
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano
Addetto alla rimozione di guard-rails

Autobetoniera

Autocarro con cestello

autocarro”
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore
Autocarro N
autocarro
Autogru SCHEDA“N.é - Vibrazioni per "Operatore
autogru

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore
autobetfoniera”

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore

Autopompa per cls

Dumper dumper"
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore
Escavatore "
escavatore
. SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore pala
Pala meccanica o
meccanica
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale) . - TR
macchina spazzolatrice - aspiratrice

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore"

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283
del C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) utilizzo decespugliatore a motore per
70%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| - - - - . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione = esposizione
(%] (%] [m/s?]
1) Decespugliatore a motore (generico)
70.0 0.8 56.0 6.7 [E] - Valore fipico aftrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 56.00 4.999

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'
Corpo Intero (WBV) ="Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Andalisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279
del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico
per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| . - - o . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione = esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) ="Non presente"

Mansioni:
Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico"

%SPERI 179 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

¥ & *
ey

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 190
del C.P.T. Torino (Cosfruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo martello demolitore
pneumatico per 50%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . .
- ; - - L Origine dato Tipo
lavorazione = dicorrezione @ esposizione | esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
50.0 0.8 40.0 7.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 40.00 4.996

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?*'
Corpo Intero (WBV) ="Non presente"

Mansioni:
Addetto alla rimozione di guard-rails.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Andalisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28
del C.P.T. Torino (Costruzioni edliliin genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| . . - o . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione = esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Inferiore a 0,5 m/s*'

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24
del C.P.T. Torino (Costruzioni ediliin genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . .
- ] - - . Origine dato Tipo
lavorazione = dicorrezione @ esposizione | esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

- ; ; - L Origine dato Tipo
lavorazione | dicorrezione = esposizione = esposizione
(%] [%] [m/s?]
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Inferiore a 0,5 m/s*"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello.

SCHEDA N.é - Vibrazioni per "Operatore autogru”

Andalisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b)
spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| - - - - . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione | esposizione
(%] (%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Inferiore a 0,5 m/s*'

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27
del C.P.T. Torino (Costruzioni ediliin genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . .
- ; : - . Origine dato Tipo
lavorazione = dicorrezione @ esposizione | esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Compreso tra 0,5 e 1 m/s*'
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

. ; - o . Origine dato Tipo
lavorazione di correzione | esposizione = esposizione
(%] [%] [m/s?]
Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23
del C.P.T. Torino (Costruzioni ediliin genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato,
gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| - - - - . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione = esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Compreso tra 0,5 e 1 m/s*"

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Andalisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22
del C.P.T. Torino (Costruzioni edliliin genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata,
gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di

| - - - - . Origine dato Tipo
avorazione | dicorrezione | esposizione = esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Non presente”
Corpo Intero (WBV) ="Compreso tra 0,5 e 1 m/s*'

Mansioni:
Pala meccanica.
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SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore macchina spazzolatrice - aspiratrice"

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 286
del C.P.T. Torino (Cosfruzioni stradali in genere - Pulizia stradale): a) utilizzo macchina spazzolatrice -
aspiratrice per 85%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente Tempo di Livello di . .
- ; - - L Origine dato Tipo
lavorazione = dicorrezione @ esposizione | esposizione
(%] [%] [m/s?]
1) Macchina spazzolatrice - aspiratrice (generica)
85.0 0.8 68.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 68.00 0.371

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) ="Non presente"
Corpo Intero (WBV) ="Inferiore a 0,5 m/s*'

Mansioni:
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e
conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- 1ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito & stata

eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed

in particolare considerando:

- lafascia di etd e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di
sollevamento, la presa, la distanza di tfrasporto;

- ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- leinformazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- linformazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stafi individuati i gruppi omogenei di lavoratori

corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivitd nelllambito del processo

produttivo dall'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La

valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla

sua posizione iniziale verso I'alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto

sollevato dalla sola forza dell’'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa
sollevata;

- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale,
I'altezza di sollevamento, I'angolo di asimmetria ecc.);

- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il
peso trasportato e la frequenza del trasporto);

- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del frasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono
desunti o calcolati valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente
il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento € rispettato, si
passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, &
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1
M < Mrif (genere) NO
Punto 4.3.1  1SO 111228-1
T
STEP 2
NO
M < Myif (frequenza)
Punto 4.3.1.1 1SO 111228-1 —
1N
T :
=
E
Il sollevamento manuale & s L . =
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ideali =
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)
=
STEP 3 =
=
m < mym NO §
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=
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STEP 4 =
P . . &
Le condizioni sono ideali @
. . " m, i < Miim (ai NO 8
ma il carico viene cum (gior.) lim (gior.) E]
tl’aSpOrtatO Punto 4.3.2.1 1SO 111228-1 %
=]
A
2
=3
Il sollevamento manuale & st S
accettabile nelle specifiche he<1m P~
condizioni s
g
e :
=
STEP 5 -
Mcum, he (gior.) < Miim, hc (gior.)
Mcum, he (ore) < Miim, hc (ore) NO
Mcum, he (min.) < Miim, hc (min.)
Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1
v
Il sollevamento e trasporto
manuale sono accettabili
nelle specifiche condizioni

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mii

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell'oggetto sollevato con la massa di riferimento mit, che €
desunta dalla tabella presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si
differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs.
n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche irischi particolari,
fra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento € individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al
fine di garantire la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni
di sollevamento non siano occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mii

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di
movimentazione f (atti/minuto); in base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e
media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della frequenza, in base al grafico di
cui dlla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, Mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere

calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in

particolare:

- lamassa dell'oggefto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al
punto di mezzo tra la presa delle mani proiettata a terra;
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- il fattore altezza, v, ovvero I'altezza da terra del punto di presa del carico;
- ladistanza verticale di sollevamento, d;

- lafrequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I'angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato & calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una
formula proposta nell’ Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

Yy, = Yoigse X hyypx dpgvpgx <o opg (1)

dove:
miit € la massa di riferimento in base al genere.
hm & il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fm € il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
am € il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I'angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cm € il fattore riduttivo che tiene della qualitd della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mim. { giomaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso
frasportato e la frequenza di trasporto per le ofto ore lavorativa, con la massa raccomandata Miim.
giornaliera che & pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o frasporto inferiore ai 20 m, o 6000 kg in
caso di frasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa frasportata su lungo, medio e breve periodo, Mim. (

giornaliera), Mliim. (orario) € Mlim. (minuto)

In caso di trasporfo su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa
cumulativa meum sul breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria € al minuto) con la massa
raccomandata mim. desunta dalla la tabella T della norma ISO 11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono statfi individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati aftraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di
seguito e riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle azioni
di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di guard-rails Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto alla demolizione di volte in muratura Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

eseguita a mano
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
4) Addetto alla posa di puntelliin acciaio Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
5) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
accessi al cantiere
6) Addetto alla realizzazione di murature in elevazione Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
7) Addetto alla realizzazione di volte in muratura Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
8) Addetto dlla riprofilatura delle sponde di solchi o Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
fossati eseguita a mano
9) Addetto alle operazioni di scuci e cuci Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
10) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
11) Trinciatrice Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di guard-rails SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di volte in muratura eseguita a mano SCHEDA N.1
Addetto alla posa di puntelli in acciaio SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di murature in elevazione SCHEDA N.1
Addetto alla readlizzazione di volte in muratura SCHEDA N.1
Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano  SCHEDA N.1
Addetto alle operazioni di scuci e cuci SCHEDA N.1
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1
Trinciatrice SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative allapparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
con operazioni di trasporfo o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
kgl kgl [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
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=
*

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Meum Miim Meum Mim Mcum Mim
ko] [kal [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00  10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al montaggio di guard-rails; Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto alla demolizione di volte in
muratura eseguita a mano; Addetto alla posa di puntelli in acciaio; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Addetto alla realizzazione di murature in elevazione; Addetto alla realizzazione di volte in muratura;
Addetto alla riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano; Addetto alle operazioni di scuci e cuci; Addetto
allo smontaggio di parapetti provvisori; Trinciatrice.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta Sesso Maschio miit [kg] 25.00

Compito giornaliero

Caric DISenze Durata e
Posizion o Posizione delle mani | verticale e di frequenza Presa Fattori riduttivi
e del frasporto 4
carico
m h % Angt d he t f A c F Hu Vi Du Ang. Cu
[kal [m] [m] | [gradi] [m] [m] [%] | [n/min] i
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e
conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- I1SO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di

seguito & stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica

ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate,
la frequenza di movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- linformazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stafi individuati i gruppi omogenei di lavoratori
corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivitd nellambito del processo
produttivo dell'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una
check-list di controllo che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di
rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio &
caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando cosi il
rischio in tre rispettive zone dirischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di
pericolo per la salute dei lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata
all'allegato B della ISO 11228-3:
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Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Si No

Il lavoro comporta compiti con cicli
di lavoro o sequenze di movimenti
degli arti superiori ripetuti piu di due
volte al minuto e per piu del 50%
della durata dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono, ogni pochi
secondi, ripetizioni quasi idenfiche
dei movimenti delle dita, mani o
delle braccia?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali viene fatto uso intenso delle
dita, delle mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compifi con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio  (movimenti  del
braccio regolari con alcune pause
o quasi continui)2

Se la risposta a tutte le domande & "No", la
zona di valutazione €& verde e non &
necessaria un'ulteriore valutazione. Se la
risposta ad una o piu domande & "Si", il lavoro
e classificato come ripetitivo usare le colonne
a destra, per valutare se la durata
complessiva dei movimenti ripetfitivi, in
assenza di altri importanti fattori di rischio, €
comunque accettabile o se € il caso di
procedere a un'ulteriore valutazione dei
fattori di rischio con glistep da 2, 3 e 4.

Il lavoro comporta
compiti senza
movimenti ripetitivi
degli arti superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripefitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
fre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di un'ora
senza una pausa.
Inoltre non sono
presenti altri fattori di
rischio.

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Giadlla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e
verde non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arfi
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva superiore
a quattro ore su una
"normale” giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri
fattori di rischio.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante

i quali si compiono ripetitivi
= movimenti dei polsi verso l'alto e/o

verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono ripetitive
rotazioni delle mani tali che il palmo
si frovi rivolto verso I'alto o verso |l
basso?

I lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono ripetitive prese
con le dita o con il pollice o con il

0 [ pamo della mano e con il polso
piegato durante la presa, |l
mantenimento o la manipolazione
degli oggettie

I lavoro comporta compiti durante

i quali si compiono ripetitivi
O O movimenti del braccio davanti e/o

lateralmente al corpo?

Il lavoro comporta compiti durante
0O O i quali si compiono ripetitivi flessioni

laterali o torsioni della schiena o
della testa?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non
ci sono posture scomode intfese come fattore
di rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o pit domande & "Si",
ufilizzare le colonne a destra per valutare |l
rischio e quindi procedere lo step 3.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetifivi degli arfi
superiori in posture
accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compifi con movimenti
ripetifivi degli arfi
superiori durante i quali
si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o
del collo. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
fre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di
compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compifi con movimenti
ripetitivi degli arfi
superiori durante i quali
si hanno moderate o
ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o
del collo. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
due ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di
compito.

O

Giadlla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Step 2 - Posture scomode

Rossa se ..

Per piu di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di
movimento con
infervalli maggiori di 30
minuti ci sono piccole e
ripetitive deviazioni
delle dita, dei polsi,
dei gomiti, delle spalle
o del collo dalla loro
posizione naturale.
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Si

No

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico,
di aftrezzi, materiali o oggefti di
peso superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono, con una mano,
ripefitivi sollevamenti di attrezz,
materiali o oggetti di  peso
superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si compiono ripetitive azioni
di rotazioni, di spingere o di firare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella
norma EN 1005-3:2002 (25 N per la
forza di presa)?2

Il lavoro comporta compiti durante
i quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che
richiedono, per il loro
funzionamento, l'applicazione di
forze superiori a quelle
raccomandate nella ISO 9355-3 (25
N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante
i quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a
pizzico, di oggetti applicando una
forza maggiore di 10 N2

Se la risposta a tutte le domande € "No", non
ci sono forti sforzi intesi come un fattore di

rischio combinato ai

movimenti  ripetitivi,

continuare con lo step 4 per valutare |l
fattore di recupero. Se la risposta ad una o

pit domande &
mediante

rischio
quindi

"Si", valutare il
le colonne a destra,

procedere al step 4.

Il lavoro comporta
compiti con
movimenti ripefitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in
Cui vengono
applicate forze di
presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con
movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in
cui ai lavoratori
richiesto uno sforzo
durante le prese. Tali
compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale”
giornata lavorativa, e
non sono svolti per piu
di trenta minuti senza
una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con
movimenti ripetfitivi
degli arti superiori, in
posture scomode, in
cui ai lavoratori &
richiesto uno sforzo
durante le prese. Tali
compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su
una "normale"
giornata lavorativa, e
non sono svolti per piu
di trenta minuti senza
una pausa o
variazione di compito.

d

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione -

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripefitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
complessiva superiore
a tre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per pivu di frenta
minuti senza una
pausa o variazione di
compito, 0 hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e
non sono svolti per piu
di trenta minuti senza
una pausa o variazione
di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arfi
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori € richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e
sono svolti per piu di
frenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

O

o,
i
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Periodi di recupero

Si  No
o o
o o
o o

Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti Il lavoro comporta
ripefitivi degli arti superiori, non sono | compiti con movimenti
frequenti? ripetitivi degli arfi
superiori € sono
previste, durante la
"normale" giornata
lavorativa, una pausa
pranzo di almeno
frenta minuti e due
pause, una al mattino
e una al pomeriggio,
di almeno dieci minuti.

L' alternarsi di compiti lavorativi
senza movimenti ripetitivi con
compiti con movimenti ripefitivi non
e frequente?

| periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi
con movimenti ripetitivi degli arti
superiori, non sono frequenti2

Usare le colonne a destra per la valutazione

Giadlla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Step 4 - Periodi di recupero

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripefitivi degli arti
superiori ed & prevista
una pPaAusa pPranzo
inferiore a tfrenta minuti.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripefitivi degli arti
superiori svolti per piu di
un'ora senza una pausa
o variazione di

del rischio in mancanza di periodi di compito.
recupero. Quindi passare al punto 5 e

valutare i fattori di rischio aggiuntivi. O U O
Y .
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Si No
o ad
o ad
o d
o d
o d
o d
o ad
o ad
o d
o d
o d
o d
Zona

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibrantie

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature  che  comportano localizzate
compressioni delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate
(caldo o freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripefitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettafi e inconftrollafi
eventi come scivolamenti in piano, caduta di
oggetti, cattive prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti
ripetitivi con rapide accelerazione e
decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degdli
arti superiori comportano il mantenimento delle
braccia sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripefitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetifivi degli arti superiori vi sono
prese confinue dell’aftrezzatura (come ad
esempio coltelli nella macelleria o nell’industria
del pesce)?

Durantfe lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripefitivi  degli arti  superiori = si
compiono azioni come quella del martellare con
una frequenza sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori richiedono elevata precisione di
lavoro combinata all'applicazione di sforzi2

Valutazione del rischio

Si  No
o d
o d
O d
o d
O Od
O d
O Od
Zona

Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti
superiori
lavoro?

con movimenti ripetitivi degli arti
comportano un elevato carico di

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori non sono ben pianificatie

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori comportano un elevato carico
mentale, alta concentrazione o attenzione?

| lavoro comporta compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori isolati dal
processo di produzione?

| ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti
ripetitivi degli arti superiori & pagato in base alla
quantita di lavoro finito o ci sono premi in denaro
legati alla produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale € accettabile. Se il lavoro
rientra nel zona di rischio verde, la probabilitd di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se

o,
i
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sono presenti fattori di rischio aggiuntivi (step 5), siraccomanda di ridurli o eliminarii.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa,

Gialla M@ unoo piu risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il
rischio al livello verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al
rosso.

Se uno deglli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio € inaccettabile e la zona di
rischio & rossa. La mansione & ritenuta dannosa. La gravita del rischio € maggiore se uno o piu dei fattori di
rischio aggiuntivi rienfra anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i
fattori di rischio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di
seguito é riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichileggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in Rischio perilavoratori accettabile.
pietra

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
l'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative allapparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

ﬁ/ﬁ SPERI 195 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
Il livello di rischio globale perilavoratori € accettabile.

Mansioni:
Addetto alla stuccatura di vecchi paramentiin pietra.
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RESOCONTO DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno determinato
I'esito della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

SCHEDA N.1

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi - Gialla m

Si  No

Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti piu di due volte al minuto e per piu del 50% della durata

dei compitie
Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripefizioni quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia? |Z| D D

Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso infenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

I lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi
continui)?

O O o O
K X XK X

Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Gialla

Si N

o

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso I'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi rivolto verso I'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le |X| |:| |:|
dita o con il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante
la presa, il mantenimento o la manipolazione degli oggettie

II'lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della testa?

O o o 0O 0
K X XK X X

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione - Gialla m

Si  No

I:' |Z| Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti,
con prese a pizzico, di aftrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

D & II'lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, |X| |:| |:|
ripetitivi sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

D |Z| II'lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di firare aftrezzi e oggetti con il sistema
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—
L]

braccio/mano applicando una forza superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi

|:| |X| di regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, I'applicazione di
forze superiori a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con
una mano, 10 N nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il
|:| |Z| mantenimento, con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza
maggiore di 10 N2
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Periodi di recupero

Si

[l
[l
[l

Si

No

Step 4 - Periodi di recupero

Verde Gialla m

Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi

degli arti superiori, non sono frequenti?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con

movimenti ripetitivi non & frequente?

X O [

| periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti

ripetitivi degli arti superiori, non sono frequentie

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibrantie

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature  che  comportano localizzate
compressioni delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate
(caldo o freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durantfe lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripefitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollafi
eventi come scivolamenti in piano, caduta di
oggetti, cattive prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti
ripetitivi con rapide accelerazione e
decelerazione 2

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori comportano il mantenimento delle
braccia sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripefitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetifivi degli arti superiori vi sono
prese confinue dell’aftrezzatura (come ad
esempio coltelli nella macelleria o nell’industria
del pesce)?

Si  No

Zona

Verde

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compifi
superiori
lavoro?

con movimenti ripetitivi degli  arti
comportano un elevato carico di

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori comportano un elevato carico
mentale, alta concentrazione o attenzione?

| lavoro comporta compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori isolati dal
processo di produzione?

| ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti
ripetitivi degli arti superiori & pagato in base alla
quantita di lavoro finito o ci sono premi in denaro
legati alla produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

X X X X
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@
*

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti  ripetitivi  degli arti  superiori = si .
. L Gialla
|:| IZ' compiono azioni come quella del martellare con D D D D
una frequenza sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli

|:| |Z arti superiori richiedono elevata precisione di |:| |:| |:| |:|

lavoro combinata all'applicazione di sforzi?
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
porhcolore si e fatto riferimento al:

Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e
allimballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO1) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, alletichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP0O3) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 944 del 2 oftobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso fecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini del'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele;

Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso fecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
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Consiglio relativo alla classificazione, alletichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle
miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico & possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di

valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi  di  valutazione

"semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato € una procedura di analisi che consente di

effettuare la valutazione del rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che

intervengono nella determinazione del rischio (pericolositd, quantitd, durata dell'esposizione presenza

di misure preventive) ne determinano I'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, € in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs.

81/2008, che prevede la valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli

agenti chimici:

- leloro proprietd pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dellimmissione sul mercato
framite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- illivello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantitd dedli
stessi;

- ivalorilimite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effefti delle misure preventive e protettive adottate o da adofttare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gid intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come I'algoritmo di seguito proposto, sono da

considerarsi strumenti di particolare utilitd nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il

percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di

softo della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, perd, a seguito della valutazione & superata la

soglia predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici
pericolosi € determinato dal prodotto del Pericolo (Pchim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla
seguente formula:

Rehim = Frhim  E (1)

Il valore dellindice di Pericolositd (Pchim) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla
salute e sicurezza fornite dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi
delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivitd lavorativa &
calcolato separatamente per Esposizioni inalatoria (En) o per via cutanea (Ecy) e dipende
principalmente dalla quantitd in uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e protezione gid
adottate.

Inoltre, iI modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di
esposizione ad agenti chimici pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione & dovuta dalla lavorazione
o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti chimici che si
sviluppano da un'attivitd lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici, ecc.).

Nel modello il Rischio (Rchim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni
cutanee:

Rehimin = Fehim * Ein (1q)
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thim " Ecu (1b)

Rl:hil:l'.lI:L'I

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) € determinato mediante la seguente formula:
2 2
Rehim = [(thimiu] - (Rehimeu) ] (2)

Gli intervalli di variazione di Renim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 = Bopimin = 100 (3)
1 = Bopimen = 100 (4)

Ne consegue che il valore di rischio chimico Rechim pud essere il seguente:
1 = Bopim = 141 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
0.1 €£Rchim< 15 Rischio sicuramente "lrrilevante per la salute”
15 £ Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute”
21 < Rchim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute”
40 < Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rechim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolositd (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o
una attivitd lavorativa, lindice di Pericolositd di un agente chimico (Pchim) € attribuito in funzione della
classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piU in generale di una sostanza o preparato chimico, sono
segnalati in frasi fipo, denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella
scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.

L'indice di pericolositd (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che
comportano un rischio per la salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON & applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o
classificabili come pericolosi per la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o preparati
chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute e Frasi H e/o Frasi EUH che comportano rischi per la sicurezza o per I'ambiente o in presenza di
sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione specifica per "la salute" con una
0 piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, & attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma
che nel processo di lavorazione si frasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti
chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico & pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente
pericoloso) ed il minimo € pari a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come
pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsest) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) € determinato
come prodotto fra l'indice di esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o
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preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fq). indicativo della distanza dei lavoratori dalla
sorgente dirischio.

Epsot=Ep-Fa (6)

L'Esposizione potenziale (Ep) & una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di
progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi fra 1 e 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) € un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene
conto della distanza del lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori che pud assumere sono compresi
fra fa = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fq = 0,10 (distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fq)
A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiore a3 m 0,75
C. Da 3 m ainferiore a5 m 0,50
D. Da 5 m ainferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) € determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive
che utilizzano come dati di ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprietd chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprietda chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato
solido, nebbia, polvere fine, liquido a diversa volatilitd o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei
luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici
aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso confrollato o uso
dispersivo), "Tipologia di controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione,
separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "Tempo d'esposizione", sono invece degli
indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabili "Proprietd chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei
prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti
chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

| valori della variabile "Proprietd chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla
possibilitd della sostanza di rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilitd del liquido e della
ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
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La variabile "Quantita presente" € una stima della quantitd di prodotto chimico presente e destinato,
con qualungue modadalitd, all'uso nell'ambiente dilavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. G, D. E.
. . Maggiore o

ST - Inferiore di Da 0,1 kga Dalkga Da 10kg a .
Fiepie i Sl e 0.1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10kg | inferiore di 100 kg Uguo'fgd' ey
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
G, Liquido a bassa volatilitd 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
e lewide emeele 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alfa 4. Alta

volafilita

F. Liguido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice € una funzione dellindicatore precedentemente determinato, "Presenza
potenziale", e della variabile "Tipologia d'uso" dei prodoftti chimici impiegati e restituisce un indicatore
(crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
& Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4, Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza confrollata

La terza matrice € una funzione dellindicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva', e
della variabile '"Tipologia di controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore
(crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti chimici aerodispersi
a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

& Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
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La quarta € ultima matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza
confrollata”, e della variabile "Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di
esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla
sorgente di rischio su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi
temporali pit ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15mina Da 2 ore a Da4orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore | uguale a é ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

S Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einiav) da attivitd lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivitd lavorativa (Einjav)
€ una funzione di tre variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud
assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la
matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Einav)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il sistema di matrici adottato & una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine
di tener conto della peculiaritd dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di
ingresso sono le seguenti fre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza confrollata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti” dei prodotti chimici

e impiegati e della variabile "Tipologia di conftrollo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente)
della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
oo . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti .

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. E; Ol Seliini=iie ISR 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. ﬁg’gg'ore OUEEID el 10 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
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Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione & una funzione dellindicatore precedentemente determinato, "Presenza
controllata”, e della variabile "Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla
sorgente dirischio su base giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15mina Da 2 ore a Da4orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore | uguale a é ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

& Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) € una funzione di due variabili,
"Tipologia d'uso" e "Livello di contatto”, ed € determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.

Tipologia d'uso Nessun contfatto antoﬁo Qonfqﬂo Contafto esteso
accidentale discontinuo

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante

2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

& Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

& Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione
determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecy)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢é riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti
chimici e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al consolidamento di muratura con Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
iniezioni di miscele cementizie
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

2) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute".
elevazione

3) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.
strutture in elevazione

4) Addetto alla stuccatura con malta di opere in Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.
pietra

5) Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.
pietra

6) Addetto alle operazioni di scuci e cuci Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per
singola attivitd lavorativa con lindividuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la

relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure fecniche e organizzative sono riportate nel documento

della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione

Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele
cementizie

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Addetto alla stuccatura con malta di opere in pietra

Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Addetto alle operazioni di scuci e cuci

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Scheda di valutazione

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il frattamento dei

rifiuti, o che risultino da tale attivitd lavorativa.
Sorgente dirischio

Pericolosita della Esposizione NP . Esposizione
) . Rischio inalatorio
sorgente inalatoria cutanea
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "lrrilevante per la salute”.

Mansioni:

Rischio cutaneo Rischio chimico

[Rchim,cu] [Rchim]

3.00 4.24

Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie; Addetto al gefto in calcestruzzo per le

mOPERI

208 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

i
L]

Sorgente di rischio

Feiteclesiicl eelle E.sposmo'ne Rischio inalatorio SROSARNE Rischio cutaneo Rischio chimico
sorgente inalatoria cutanea
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

strutture in elevazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Addetto alla stuccatura
con malta di opere in pietra; Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Addetto alle operazioni di scuci e
Cuci.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprietd chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di conftrollo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

La valutazione del rischio specifico e stata effettuata ai sensi della normativa succitata.

Premessa

Per agente biologico si infende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche
geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi € metazoi) o organismo superiore che
pud provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Gili stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilitd di causare malattie in
soggefti umani;

- agente biologico del gruppo 2: un agente che pud causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; € poco probabile che si propaga nella comunitd; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- agente biologico del gruppo 3: un agente che pud causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunitd, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunitd; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale € necessario distinguere le operazioni dove gli agenti

biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle

operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato” (agente biologico inatteso).

I modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attivitd caratterizzate da rischio

biologico da esposizione potenziale, ha nellintento quello di consentire una valutazione universaimente

applicabile, di semplice utilizzo e in grado di ciutare a focalizzare I'attenzione sugli elementi importanti
caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive.

La metodologia adottata & concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato per

una valutazione semi-quantitativa dei rischi occupazionali. La valutazione del rischio [R] & in generale

effettuata tenendo conto dell'entitd dell'evento dannoso [E] e della probabilitd di accadimento dello
stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in

quell'attivita stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].

Entita del danno [E]

L'Entitd del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di
rischio dato. Nel caso specifico I'entitd del danno [E] pud essere individuato con il gruppo di
appartenenza dell’agente biologico, potenzialmente presente nell'attivitd lavorativa, secondo la
classificazione dei microrganismi dell’ Allegato XLVI del D.Lgs. ¢ aprile 2008, n. 81.

GRUPPO DESCRIZIONE DELL'ENTITA' DEL DANNO VALORE
Agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunitd; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche
Agente che pud causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
Gruppo 3 per i lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunitd, ma di norma sono 3
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Agente che pud causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
Gruppo 2 lavoratori; € poco probabile che si propaga nella comunitd; sono di norma disponibili 2
efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Gruppo 1 Agente che presenta poche probabilitd di causare malattie in soggetti umani 1

Gruppo 4
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Quando sono individuati pit agenti biologici appartenenti a differenti gruppi di pericolositd, di norma,
inserito nell’algoritmo il valore piu elevato a fitolo cautelativo.

In alternativa, qualora non siano noti gli agenti biologici effettivamente presenti, il valore che e
attribuito a [E] € stato desunto dalla seguente tabella che riporta in base alle matrice della sorgente in
oggeftto i gruppi di agenti biologici pofenzialmente presenti.

MATRICE DELLA SORGENTE GRUPPO
Alimenti di origine animale 2,3
Alimenti di origine vegetale 2
Acqgue a bassa contaminazione 2,3
Acqgue ad alta contaminazione 2,3
Superfici 2, 3 (%)
Aria ambienti confinati 2,3 (%%
Clinica / Rifiuti ospedalieri 2,3 (4)
Rifiuti indifferenziati 2,3
Varie 2,3

(**)  Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare
un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.

E' da tener presente che i microrganismi appartenenti al gruppo 2, anche se poco pericolosi, sono
molto piu numerosi e molto piu diffusi nell’ambiente rispetto a quelli di gruppo 3 e ancora di piu rispetto

a quelli di gruppo 4, quindi sta a chi applica la metodologia, inserire il valore piu opportuno a seconda
del caso.

Probabilitd di accadimento [P]

La Probabilitd di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilitd che il danno, derivante
da un fattore dirischio dato, effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4,
secondo la seguente gamma di soglie di probabilitd di accadimento:

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO VALORE
Alta 4
Media 3
Bassa 2
Bassissima 1

A determinare la probabilitd di “infezione" concorrono numerosi fattori, che sono stati analizzati
singolarmente ed inseriti nell’algoritmo illustrato di seguito.

[F1=[C] [(F1+F2+F3+F4+F5+Fa+1)!7] (1)

dove
C éla Contaminazione presuntiva delle materie utilizzate;
F  rappresenta linfluenza dei Fattori lavorativi (caratteristiche ambientali, quantitd e frequenza delle

manipolazioni di campioni, procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di DPI, formazione ecc.
Contaminazione presuntiva [C]
Qualora non siano note le caratteristiche microbiologiche quali-quantitative delle materie in ingresso,
l'esperienza e la letteratura a riguardo aiutano a classificare, seppure indicativamente, le matrici, in

base ad una contaminazione presuntiva. Il giudizio sulla contaminazione presuntiva € stato suddiviso in
4 categorie come di seguito indicato:

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA VALORE
Alta 4
Media 3
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Bassa 2
Bassissima 1

In base a questa classificazione diviene possibile assegnare a ciascuna delle sostanze utilizzate nelle
attivita un probabile valore di [C].

MATRICE DELLA SORGENTE CONTAMINAZIONE
Alimenti di origine animale 2 - Bassa
Alimenti di origine vegetale 1 - Bassissima
Acque a bassa contaminazione 1 - Bassissima
Acque ad alta confaminazione 2 - Bassa
Superfici 1 - Bassissima
Aria ambienti confinati 1 - Bassissima
Clinica / Rifiuti ospedadailieri 3 - Media
Rifiuti indifferenziati 2 - Bassa
Varie 2 - Bassa

Nel caso in cui si stia manipolando un agente biologico direttamente, ovvero quanto lo stesso € parte
essenziale del processo (agente biologico atteso), la contaminazione presuntiva € posta generalmente
pari al valore del gruppo di pericolositd.

Fattori lavorativi [F]

Si € schematizzato nei 6 fattori di seguito illustrati, le caratteristiche influenti sul rischio biologico;
ipotizzando che ad ognuno possa essere assegnato un valore numerico pari a 0 se la caratteristica e
adeguata, pari a 1 se non & adeguata e pari a 0,5 se & giudicata parzialmente adeguata.

Per ogni fattore sono state individuate le modalitd di assegnazione dei valori numerici riportati
sinfeticamente nella tabella seguente:

PARZIALMENTE NON
FATTORI LAVORATIVI ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO
F1 ' Quantitd di campione manipolato 0.0 0.5 1,0
F2 Frequgnzo della manipolazione del 0.0 0.5 10
campione
Caratteristiche strutturali / Dispositivi di
F3 " orotezione collettiva (DPC) 0.0 0.5 10
F4 |Buone pratiche 0,0 0,5 1.0
F5 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) 0,0 0.5 1.0
Fé |Formazione, informazione e addestramento 0,0 0.5 1.0

Fattore F1 - Quantitd di campione manipolato

Quantitd di campione o di sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo oppure
anche in una singola operazione se questa comporta manipolazione di elevate quantitd.

F1 - Quantita di campione manipolato VALORE
Bassa Piccoli quantitativi 0,0
Media Quantitativi intorno ai 500 g / 500 ml 0,5
Alta Quantitativi maggiori di 500 g / 500 ml 1.0

Fattore F2 - Frequenza della manipolazione del campione

Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.

F2 - Frequenza delle manipolazione del campione VALORE
Bassa una o poche volte al mese 0,0
Media una o poche volte a settimana 0,5
Elevata almeno giornaliera 1.0
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Fattore F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) VALORE
Adeguata sono rispettate dal 66% al 100% delle voci della check list correlata 0,0
Parz. Adeguata sono rispettate dal 50% al 65% delle voci della check list correlata 0,5
Non adeguata sono rispettate meno del 50% delle voci della check list correlata 1,0

Check list per la valutazione delle caratteristiche strutturali / dispositivi di protezione collettiva (DPC)

CHECK LIST

Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) URelE
1 Pavimenti e pareti lisce e lavabili SIT 1-NO [ ]
2 Superfici di lavoro lavabili e impermeabili SIT 1-NO [ ]
3  Presenza dilavandiniin ogni stanza (ove necessario) SIT 1-NO [ ]
4 Presenza dilavaocchi (ove necessario) SIT 1-NO [ ]
5 | Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale SIT 1-NO [ ]
6 | lluminazione adeguata SIT 1-NO [ ]
7 Presenza di cappe biohazard (ove necessario) SIT 1-NO [ ]
8 | Armadietti con compartimenti separati SIT 1-NO [ ]
9  Presenza di tutte le attrezzature necessarie allinferno della stanza di lavoro SIT 1-NO [ ]

Fattore F4 - Buone pratiche e norme igieniche

Buone pratiche (norme igieniche), istruzioni operative, informazione, formazione e addestramento ecc).

F4 - Buone pratiche e norme igieniche VALORE
Adeguata Buone pratiche esistenti e diffuse a tutto il personale esposto 0,0
Parz. Adeguata Buone pratiche esistenti ma formazione non effettuata 0,5
Non adeguata Buone pratiche non esistenti 1,0

Fattore F5 - Presenza e utilizzo di DPI idonei per rischio biologico

F5 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) VALORE
Adeguata Tutto il personale & dotato di tutti i DPI necessari (100%) 0,0
Non tutto il personale & dotato dei DPI necessari (<100%) oppure non

Parz. Adeguata | 4 4 ato fornito uno solo dei DPI previsti 0.5
Non adeguata Il personale dptotq .de| DPl idonei e inferiore al 50% oppure alcuni DPI 10
non sono stati forniti.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
CHECK LIST
Dispositivi di protezione individuale per rischio biologico
1 Guanti SIT 1-NO [ ]
2 Faccidli filtranti SIT 1-NO [ ]
3 Occhiali SIT 1-NO ]
4 |Visiere SI[ 1-NO[ ]
5 | Maschere SIT 1-NOT[ ]
6  Camici SIL 1-NO[ ]
7 Tute SIT 1-NOT[ ]
8 |Calzature SIT 1-NOT[ ]
Fattore Fé - Formazione e informazione
Fé - Informazione, Formazione e Addestramento VALORE
Adeguata tutto |] persgnole e§posfo a .I'ISChIO biologico ha ricevuto la 0.0
formazione e informazione specifica
solo parte del personale ha ricevuto la formazione e informazione
Parz. Adeguata specifica (> del 50 % degli esposti) 0.5
Non adeguata nessuno o pochi fra il personale esposto a rischio biologico ha 1,0
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ricevuto la formazione e informazione specifica

Tutti i dati raccolfi vengono inserifi in forma numerica nella formula precedente e si otfiene un valore di
[P] che pud essere riportato nella matrice deirischi per il calcolo di [R].

Rischio [R]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato
procedendo al prodotto dellEntitd del danno [E] per la Probabilitd di accadimento [P] dello stesso.

[R]1=[F]x [E] (2)
Il Rischio [R]. quindi, & la quantificazione (stima) della combinazione della probabilitd di accadimento di

un evento dannoso e della entitd delle sue conseguenze. Esso pud assumere un valore sintetico
compreso tra 1 e 16, come si pud evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Stima del Probabilita Probabilita Probabilita Probabilita
Rischio "Bassissima" "Bassa" "Media" "Alta"

[R] [P1] [P2]. [P3] [P4]
Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Lieve" "Basso” "Basso" "Moderato" "Moderato"

[ET] [P1] x[E1] =1 [P2] x [E1] =2 [P3] x [E1] =3 [P4] x [E1] =4
Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Serio" "Basso” "Moderato" "Medio" "Rilevante"

[E2] [P1] x [E2] =2 [P2] x [E2] = 4 [P3] x [E2] = 6 [P4] x [E2] =8
Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Grave" "Moderato" "Medio" "Rilevante” "Alto"

[E3] [P1] x [E3] =3 [P2] x [E3] = 6 [P3] x [E3] =9 [P4] x [E3] = 12
Danno Rischio Rischio Rischio Rischio

"Gravissimo" "Moderato” "Rilevante" "Alto" "Alto"
[E4] [P1] x [E4] = 4 [P2] x [E4] =8 [P3] x [E4] =12 [P4] x [E4] =16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

Di seguito é riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivitd lavorative che espongono ad agenti
biologici e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere Rischio basso per la salute.
in piefra

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

Le schede dirischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare,
un esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.

Sorgente dirischio
Contaminazione

Gruppo di pericolositd Fattori lavorativi Rischio

presuntiva

[C] (C] (F1] (F2] (F3] (F4] (Fs] [Fe] [R]

1) [Agente POTENZIALE] - Sostanza utilizzata
Matrice della sorgente: Acque ad alta contaminazione.

Gruppo 2 Bassa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 basso

Fascia di appartenenza:
Rischio basso per la salute.

Mansioni:

Addetto alla rimozione di depositi coerenti su opere in pietra.

Legenda dei "Rilievi" elencati nelle "Schede di valutazione”

A
D

.
v

(**)
SPP

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(9)
(h)

Possibili effetti allergici.

L'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla
cessazione dell'ultima attivitd comportante rischio di esposizione.
Produzione di tossine.

Vaccino efficace disponibile.

Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono
comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’ aria.

Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «SPP» si riferisce alle alire specie riconosciute
patogene per I'uomo.

Tick-borne encefalitis.

Il virus dell’epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore solfanto in caso di infezione simultanea o
secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione conftro il virus dell’epatite B
protegge i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta)

Soltanto peri tipi A e B.

Raccomandato perilavori che comportano un contatto diretto con questi agentfi.

Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia'.
Variante dei "Cowpox".

Variante di "Vaccinia".

Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’'uomo provocata da altri refrovirus di origine scimmiesca. A
fitolo di precauzione si raccomanda un contenimento dilivello 3 per i lavori che comportano un’esposizione a tale
refrovirus.

Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli
animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**) ad
eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie” per cui un livello di contenimento 2 & sufficiente.
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ANALISI E VALUTAZIONE

Probabilitd di esposizione

Il virus & caratterizzato da una elevata contagiosita. II SARS-CoV-2 € un virus
respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline
del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

e la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;

e contatti diretti personali;

¢ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa pivu frequente di diffusione del virus. L’OMS
considera non frequente I'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino
sinfomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti
nei due giorni precedenti la comparsa di sintfomi.

II periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite
massimo di precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilitd di contagio, in presenza di persone
contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a
parametri  di prossimitd e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e
delle aftivitd lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalita di lavoro,
ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 pud causare sintfomi lievi come rinite (raffreddore),
faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di
comune riscontro € la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e
ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri
clinici.

Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” I'INAIL
individua per il settore delle costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai
edili una classe di rischio MEDIO-BASSO.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si
individuano le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al
fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in
cantiere sulla base di quanto contenuto nel "PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI
CANTIERI" e nel "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORQ” allegati al DPCM del 11 giugno 2020.
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- Isolamento persona sinftomatica presente in cantiere

- Persona positiva a COVID-19: definizione dei contatti stretti
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PRESCRIZIONI COVID-19

COORDINAMENTO GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato di cantiere

Ripresa dei lavori dopo I'emergenza COVID-19
Organizzazione del lavoro

Modalitd d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sinftomatica

Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria

Informazione e formazione

Comitato di cantiere

Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - E costituito in cantiere un
Comitato per [I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e
del RLS. Laddove, per la partficolare fipologia di cantiere e per il sistema delle
relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrd
istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle parti sociali.

Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell'integrare e
proporre tutte le misure di regolomentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al datore di
lavoro situazioni di particolare fragilitd e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. II medico
competente applicherd le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

Ripresa dei lavori dopo I'emergenza COVID-19
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Pulizia e sanificazione per riapertura cantiere: E' prevista, alla riapertura del cantiere,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Medico competente: identificazione dei soggetti fragili alla ripresa delle attivita - Alla
ripresa delle attivita, € coinvolto il medico competente per le identificazioni dei
soggetti con particolari situazioni di fragilitd e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Organizzazione del lavoro

Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con I'obiettivo di diminuire i contatti, di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli
orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all’'uscita.

Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione, In ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in modo
tale da diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili. Tali gruppi consentono di evitare l'interscambio di personale tra le
squadre. I distanziamento degli operai in una squadra € attuato tramite Ia
riorganizzazione delle mansioni in termini di compiti elementari compatibilmente con
le attrezzature necessarie alla lavorazione.

Orari di lavoro differenziati - L'articolazione del lavoro e ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziomento sociale riducendo il numero di
presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all'entrata e all'uscita con flessibilita di orari.

Uso del lavoro agile - Negli uffici sono attuate al massimo le modalita di lavoro agile
per le attivitd di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio
o in modalita a distanza.

Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni
che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate.

Modalita d'ingresso dei lavoratori in cantiere

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con I'ausilio
dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita pivu idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri
nel cantiere circa le disposizioni delle Autoritd, consegnando e/o affiggendo
all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili
che segnalino le corrette modalitd di comportamento. In particolare le informazioni
riguardano:
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e || confrollo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste;

e |a consapevolezza e |I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sinfomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’ Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e I’ Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

e |'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd e del datore di lavoro nel
fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza,
utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro
e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

e 'impegno a informare tempestivamente e responsabiimente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sinftomo influenzale durante I'espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;

e |'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Controllo della temperatura corporea obbligatorio

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterda superiore ai 37,5°C, non sard
consentfifo l'accesso al canfiere. Le persone in fale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
I'autoritd sanitaria.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica
circa le disposizioni delle Autoritd e le regole adottate in cantiere per |l
contenimento della diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i
frasportatori per I'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per
avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo.
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SEGNALETICA:

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

VIETATO LACCESSO
APERSONE CON SINTOMI
SIMIL-INFLUENZALI

Vietato l'accesso a persone con

sinfomi simil-influenzali

fa
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 @
®

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinfettarsi le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19
Q‘bl

EVITARE IL
CONTATTO

Evitare il contatto

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

V7 \N

RESTARE A CASA
SE MALATI

Restare a casa se malati

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

DISTANZIARSI DI
ALMENO UN METRO

Distanziarsi di almeno un metro

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Periodicita della sanificazione - La periodicitd della sanificazione & stabilita in
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di frasporto, previa
consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di
prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territoriaclmente competente).

Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e
sanificazione sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente

competente).

Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che
eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale.
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Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando
prodoftti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute.

Presidio sanitario di cantiere COVID-19

Nelllambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo
soccorso delle imprese svolgono il presidio sanitario per le afttivitd di contenimento
della diffusione del virus COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della
temperatura del personale e la gestione di una persona sinfomatica in cantiere
collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere.

Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio
sanitario sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale
(mascherine, guanti, tute,..).

Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso
dei dispositivi di protezione individuale.

Gestione di una persona sinfomatica

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona
presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sinfomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di
lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autoritd sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autoritd sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali
possibili contatti stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare
cautelativamente il cantiere.

Caso di persona positiva a COVID-19

In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19
le principali attivitd necessarie sono di seguito riportate.

Definizione dei contatti stretti - Il datore di lavoro collabora con le Autoritd sanitarie
per l'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in
cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autoritd di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell'indagine, iI datore di lavoro potrd chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell’ Autorita sanitaria. |l coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro
delle imprese e i responsabili di cantiere forniscono futte le informazioni necessarie al
datore di lavoro, del lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che
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collabora con le Autorita sanitarie. Il coordinatore della sicurezza sentiti |l
committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i rispettivi rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la prosecuzione dei
lavori nel periodo di indagine.

Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie
o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, I'appaltatore informa
immediatamente il datore lavoro dellimpresa committente ed entrambi dovranno
collaborare con I'autoritd sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.

Pulizia e sanificazione - | lavori non possono riprendere prima della pulizia e
sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo I'infezione da
COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalitd previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare I'idoneitda alla mansione™.
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiositd e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sorveglianza sanitaria

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non € interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché
puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e
la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione aqi
soggetti fragili anche in relazione all’eta.

Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria
possono essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi
prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a
individuare particolari fragilita.

Richiesta di visite mediche per individuare fragilita - | lavoratori che ritengano di
rientrare, per condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono
richiedere una visita medica

Informazione e formazione
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Deroga al mancato aggiornamento della formazione - || mancato completamento
dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta I'impossibilitd a continuare 1o svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a
titolo esemplificativo: I'addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,
pud continuare ad intervenire in caso di necessitd; il carrellista pud continuare ad
operare come carrellista).
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi

Percorsi pedonali

Servizi igienici

Uffici

Impianti di alimentazione

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
Spazi comuni contingentati

Servizi igienici dedicati

Servizio di trasporto aziendale

Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il piu possibile i contatti i varchi pedonali degli
accessi al cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati
utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di
uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone e
delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, fransenne fisse o estendibili).

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica
circa le disposizioni delle Autoritd e le regole adottate in cantiere per |l
contenimento della diffusione del COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica
raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo.

Misure igieniche - In prossimitd degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e
quelle comuni sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le
corrette modalita di frizione.
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SEGNALETICA:

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

9‘7‘

TR LA g0 EVITARE IL RESTARE A CASA DISTANZIARSI DI
A T T CONTATTO SE MALATI ALMENO UN METRO
Vietato I'accesso a persone con Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

sinfomi simil-influenzali

fa
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 %
®

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinfettarsi le mani

Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - | percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al
massimo gli spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle
comuni, sono realizzati se possibile percorsi e passaggi obbligati.
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SEGNALETICA:
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 @
DISTANZIARSI DI STARNUTIRE NELLA DISINFETTARSI
ALMENO UN METRO PIEGA DEL GOMITO LE MANI
Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del Disinfettarsi le mani
gomito

Servizi igienici

Gestione degli spazi - || numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di
quelli dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno
garantiscono all'inferno e nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e |l
mantenimento della distanza di sicurezza di un metro fra le persone che i
occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere I'uso dei servizi igienici
dedicati ai lavoratori.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree
interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette
modalita di frizione. Nei servizi igienici € prevista una ventilazione continua, in caso di
ventilazione forzata si esclude il ricircolo, € assicurata e verificata la pulizia giornaliera
e la sanificazione periodica dei locali.

SEGNALETICA:

"
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 % PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 ﬁ
@

DISTANZIARSI DI STARNUTIRE NELLA LAVARSI SPESSO PULIRE ADEGUATAMENTE
ALMENO UN METRO PIEGA DEL GOMITO LE MANI LE MANI
Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del Lavarsi spesso le mani Pulire adeguatamente le mani
gomito
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Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da
garantire la distanza di sicurezza.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati
dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalita di frizione. Negli
uffici & prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude |l
ricircolo, € assicurata e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

SEGNALETICA:

fa
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 @
B

DISTANZIARSI DI STARNUTIRE NELLA DISINFETTARSI
ALMENO UN METRO PIEGA DEL GOMITO LE MANI
Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del Disinfettarsi le mani
gomito

Impianti di alimentazione

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il fipo
di impianto di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli
organi di manovra in genere posizionati nellarea di cantfiere e usati in modo
promiscuo. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le
mani. | lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.
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SEGNALETICA:

o]
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 @
&

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinfettarsi le mani

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica
circa le disposizioni delle Autoritad e le regole adottate in cantiere per |l
contenimento della diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i

frasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per
avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo.

SEGNALETICA:

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

d) X

VIETATO L'ACCESSO EVITARE IL

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

7\

RESTARE A CASA DISTANZIARSI DI
o CONTATTO SE MALATI ALMENO UN METRO
Vietato I'accesso a persone con Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

sinftomi simil-influenzali
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PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18

o

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico

Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle
aree periferiche del cantiere e in prossimitd degli accessi carrabili al fine di ridurre le
occasioni di contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:
DISTANZIARSI DI INDOSSARE LA
ALMENO UN METRO MASCHERINA
Distanziarsi di almeno un metro Indossare la mascherina

Obbligo dei dispositivi di protezione individuale

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
inferpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative
sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie.

Spazi comuni contingentati

232 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

@
*

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi € contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano.

Servizi igienici dedicati

Per fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati o installati servizi
igienici dedicati, € vietato I'utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita una
adeguata pulizia giornaliera.

Servizio di frasporto aziendale

Nel servizio di frasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere,
e garanfita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti
temporanei delle indennitd specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso
del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta
areazione all'interno del veicolo.

Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi: non
e consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le
necessarie attivitd di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore
si aftiene alla rigorosa distanza minima di un metro.
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LAVORAZIONI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Lavoratori
Macchine e operatori

Sospensione lavorazione

Lavoratori

Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative sono usate le mascherine e alfri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritd
scientifiche e sanitarie.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - | lavoratori adottano le
precauzioni igieniche, in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente |l
lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la
corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso promiscuo,
fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.

Infformazione e formazione - Ai lavoratori & fornita una informazione adeguata sulla
base delle mansioni e dei contfesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adoftate cui il personale deve attenersi in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI per conftribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di
contagio.

Macchine e operatori

Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di piu lavoratori nelle cabine di
guida e pilotaggio dei mezzi d'opera.

Dispositivi di protezione individuale - Qualora € necessaria la presenza di piu
lavoratori nelle cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono
usate le mascherine e aliri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera
e la sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, | lavoratori
incaricati igienizzano le mani prima e dopo le manovre.
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SEGNALETICA:

o]
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 @
&

DISINFETTARSI
LE MANI

Disinfettarsi le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-18 %
[t

INDOSSARE LA
MASCHERINA

Indossare la mascherina

Sospensione lavorazione

In mancanza diidonei DPI qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative la lavorazione € sospesa, le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi
del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI.

wOPERI
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Isolamento persona sinfomatica presente in cantiere

Persona positiva a COVID-19: definizione dei contatti stretti

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrd procedere
al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autoritd sanitaria e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,
n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autoritd sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.

Persona positiva a COVID-19: definizione dei contatti stretti

Il datore dilavoro collabora con le Autoritd sanitarie per I'individuazione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potrd chiedere agli eventuali possibili contatti stretti
di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autoritd sanitaria.
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ELENCO DEI SEGNALI

Vietato I'accesso a persone con sinfomi simil-influenzali

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

&

VIETATO LACCESSO
APERSONE CON SINTOMI
SIMIL-INFLUENZALI

Evitare il contatto

O
X

EVITARE IL
CONTATTO

Restare a casa se malati

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

/M\

RESTARE A CASA
SE MALATI
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Distanziarsi di almeno un metro

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

DISTANZIARSI DI
ALMENO UN METRO

Disinfettarsi le mani

Ok 0]
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 %
o]

DISINFETTARSI
LE MANI

Tossire o starnutire nella piega del gomito

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19

STARNUTIRE NELLA
PIEGA DEL GOMITO

—~SPERI 238 di 258




@
*

COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Lavarsi spesso le mani

oF%:. 0]
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 %
o]

LAVARSI SPESSO
LE MANI

Pulire adeguatamente le mani

ol
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 %
3

PULIRE ADEGUATAMENTE
LE MANI

Indossare la mascherina

Ok 0]
PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19 %
oz

INDOSSARE LA
MASCHERINA

o,
i

SPERI

239 di 258




COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

i
L]

CONCLUSIONI GENERALI

Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare
il possibile contagio SARS-CoV-2 nel cantiere. Il piano integra e aggiorna il piano
della sicurezza gid presente in cantiere.
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30 ALLEGATO C - ANALISI E VALUTAZIONE DElI RISCHI PSC
COVID-19
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di analisi e valutazione che seguono contengono le diverse misure,
procedure e istruzioni operative adottate per contrastare la diffusione del contagio
nell'attivita lavorativa.

L'analisi e valutazione ha considerato le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo
governative recanti misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo sono, sulla base dellanalisi e
valutazione fatta nel presente documento, eventualmente integrate con misure,
procedure e istruzioni operative di efficacia superiore.

Questo documento di analisi e valutazione € uno strumento sintetico e immediato
per l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento per la ripresa
dell'attivitd economica compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

INFORMAZIONE

SCHEDA N.1

Informazione

OBIETTIVO: Informare i lavoratori e chiunque entriin cantiere circa le disposizioni delle
Autorita sulle misure anticontagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative
[X] Consegna allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati di depliants

informativi.

X] Affissione di depliants informativi allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente
frequentati.

[] Linformazione avviene con l'ausilio dell'Enfe Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni.
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SCHEDA N.2

Contenuto dell'informazione

OBIETTIVO: L'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere contiene tutte
le indicazioni previste dall'Autorita.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X

X

Controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al cantiere.

Isolamento e fornitura di mascherina alla persona con temperatura corporea superiore a
37.5°C.

Non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel piu breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comungue,
I'autoritd sanitaria se la temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
allingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sinfomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autoritd impongono di informare il medico di
famiglia e I'Autoritd sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti
di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza inferpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dell'igiene).

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sinfomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intfende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dellaccesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell OMS.
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MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

SCHEDA N.3

Ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni

OBIETTIVO: Procedure diingresso, transito e uscita per ridurre le occasioni di contatto
dei fornitori esterni con il personale in forza al cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative
[X] Definiti modalitd, percorsi e tempistiche nelle procedure di ingresso, transito e uscita dei

fornitori esterni.

[X] La gestione dellingresso, fransito e uscita dei fornitori avviene con personale nominato,
informato e formato sull'applicazione delle misure di contenimento.

X] Realizzazione di "aree cuscinetto” dove non devono sostare le persone per separare i
percorsi d'ingresso, transito e uscita dei fornitori con quelli del personale in forza al cantiere.

X] Delimitazione dei percorsi d'ingresso, fransito e uscita per i fornitori da quelli del personale in
forza al cantiere.

X] Scambio digitale tra fornitori e personale in forza al cantiere coinvolti della documentazione
di accompagnamento della merce o del servizio erogato.

[X] Diversificazione degli orari di ingresso e uscita dei fornitori dagli orari di ingresso e uscita del
personale in forza al cantiere coinvolti.

[X] Orario di ingresso e tempo di permanenza dei fornitori concordati prima dell'arrivo al
canfiere.
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SCHEDA N.4

Autisti dei mezzi di trasporto

OBIETTIVO: Distanziamento tra gli autisti dei mezzi di trasporto e il personale aziendale
in forza al cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi, non accedono agli
uffici per nessun motivo, si attengono alla rigorosa distanza di un metro nelle attivita di
carico e scarico.

[X] Affissione di segnaletica con obbligo di rimanere a bordo, divieto di ingresso negli uffici e
rispetto della distanza di sicurezza.

X] Posizionamento nelle aree di carico e scarico della merce di indicatori visivi per il
posizionamento e distanziamento di sicurezza.

X] Sequenza a fasi alterne delle operazioni di ingresso, tfransito e uscita dalle aree di carico e
scarico di merci per il mantenimento della distanza di sicurezza.

SCHEDA N.5

Servizi igienici

OBIETTIVO: Servizi igienici dedicati per fornitori, frasportatori e altro personale esterno.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X

Installazione e/o individuazione di servizi igienici a uso esclusivo di fornitori, frasportatori e
altro personale esterno.

Le zone e i percorsi di possibile permanenza di personale esterno e interno sono segnalati sia
i servizi igienici dedicati al personale esterno che quelli a uso esclusivo del personale di
cantiere.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Planimetria con indicazione dei servizi igienici a uso esclusivo del personale di cantiere e
quelli dedicati al personale esterno.
[X] [serviziigienici sono puliti giornalmente.
SCHEDA N.é

Servizio di trasporto aziendale

OBIETTIVO: Garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento con il servizio
di frasporto organizzato dal datore di lavoro.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X

Sono predisposti sistemi di prevenzione del contagio (mascherine, gel disinfettante, ecc.)
per i lavoratori che viaggiano sui mezzi di frasporto aziendale.

Assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante,
cambio, efc. mantenendo una correfta aerazione all'interno del veicolo.

Si faricorso a un numero maggiore di mezzi.

Previsti ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati.

Riconosciuti aumenti temporanei delle indennitd specifiche, come da contrattazione
collettiva, per I'uso del mezzo proprio.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
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SCHEDA N.7

Locali, postazioni di lavoro e aree comuni

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni di cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni.

[X] Limitato 'accesso contemporaneo agli spogliatoi e alle aree comuni.

X] Assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei mezzi d'opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio.

X] Assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle auto di servizio e le auto a
noleggio e peri mezzi dilavoro quali gru € mezzi operanti in cantiere.

SCHEDA N.8

Strumenti individuali di lavoro

OBIETTIVO: Verifica della corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Impedito l'uso promiscuo degli strumentiindividuali di lavoro.

[X] Fornitura di specifico detergente, rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro.
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SCHEDA N.9

Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con
COVID-19? in cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Siprocede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

SCHEDA N.10

Medico competente, Responsabile servizio prevenzione e protezione e
Rappresentanti lavoratori sicurezza

OBIETTIVO: Periodicita della sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X La periodicita della sanificazione & stabilita dal datore di lavoro previa consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione,
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente).

SCHEDA N.11

Aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Regolamentazione interventi specifici di pulizia e sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Sono definiti i protocolli di interventi specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente).
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SCHEDA N.12

Lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Uso dei dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Glioperatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti
e i dispositivi di protezione individuale.

SCHEDA N.13

Sanificazione

OBIETTIVO: Caratteristiche dei prodoftti di sanificazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X Le azioni di sanificazione prevedono attivitd eseguite utilizzando prodoftti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

SCHEDA N.14

Precavuzioni igieniche personali

OBIETTIVO: Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni
igieniche.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Eraccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

X Glistrumentiindividuali di lavoro sono puliti dal lavoratore a fine turno.

X] FEistituito il divieto di uso promiscuo dei dispositivi di protezione e strumenti individuali.

[X] Disposizione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti e
guanti  monouso, mascherine/respiratori) che prevede bidoni chiusi non apribili
manualmente.

[X] Affissione delle procedure informative sulle corrette modalita di utilizzo delle attrezzature, dei
detergenti e dei disinfettanti e sulle corrette norme comportamentali.

X] Obbligo di pulizia delle mani prima e dopo l'uso di apparecchi comuni durante il turno di
lavoro.

SCHEDA N.15

Detergenti per mani

OBIETTIVO: Disponibilita di detergenti per le mani.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X

X

X

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

La composizione dei detergenti e disinfettanti &€ conforme alle indicazioni ministeriali.

| detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser
collocati in punti faciimente individuabili.

—~SPERI 250 di 258



COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Idispenser sono collocati dove vige l'obbligo di pulizia delle mani e in numero tale da non
creare affollamenti.

X Ognilavoratore € fornito di dispenser tascabile.

X] FE aoffissa segnaletica sulla presenza di detergenti e disinfettanti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA N.16

Mascherine

OBIETTIVO: Uso corretto e predisposizione delle mascherine.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Le mascherine sono Uutilizzate in conformitd a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita.

X La tipologia delle mascherine corrisponde alle indicazioni dall'autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

SCHEDA N.17

Liquido detergente

OBIETTIVO: Predisposizione di liquido detergente.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Il liquido detergente per le mani & predisposto secondo le indicazioni dell'Organizzazione
Mondiale della Sanitd.

SCHEDA N.18

Lavorazioni

OBIETTIVO: Prescrizioni per le lavorazioni che impongono di lavorare a distanza
interpersonale minore di un meftro.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative € usata la
mascherina e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle
disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie.

X] In mancanza diidonei DPI, le lavorazioni sono sospese con il ricorso se necessario alla Cassa
Intfegrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il
tempo stretftamente necessario al reperimento degliidonei DPI.

SCHEDA N.19

Coordinatore della sicurezza

OBIETTIVO: Adeguamento del cantiere al protocollo anficontagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Integratala stima dei costi con tuttii dispositivi ritenuti necessari.

X] Adeguata la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo e assicurata la
concreta attuazione.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Coinvolto il RLS o, ove non presente, il RLST nella progettazione del cantiere alle misure
contenute nel protocollo.

SCHEDA N.20

Lavoratori

OBIETTIVO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Rinnovati a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche
con fute usa e getta.

SCHEDA N.21

Cantiere

OBIETTIVO: Misure per il servizio sanitario e medico di cantiere.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[] Attivatoil presidio sanitario (cantiere superiore a 250 unita).

[] Affivato servizio medico e apposito pronto intervento.

[X] Gli addetti al primo soccorso, gid nominati, sono formati e forniti delle dotazioni necessarie
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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GESTIONE SPOGLIATOI

SCHEDA N.22

Distanziamento

OBIETTIVO: Limitare affollamenti e contatti negli spogliatoi.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] L'accesso aglispogliatoi &€ contingentato.

[[] Neglispogliatoi e prevista una ventilazione continua.

X] Iltempo disosta allinterno degli spogliatoi & ridotto.

[X] Le persone che occupano gli spogliatoi mantengono la distanza di sicurezza di un metro fra
loro.

SCHEDA N.23

Pulizia

OBIETTIVO: Depositare gliindumenti da lavoro e garantire idonee condizioni
igieniche sanitarie.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Sono organizzati gli spazi e la sanificazione dedli spogliatoi.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
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SCHEDA N.24

Persona sintomatica

OBIETTIVO: Gestione di una persona presente in cantiere che sviluppi febbre e
sinftomi di infezione respiratoria quali la tosse.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X

Dichiarazione al datore di lavoro o al direttore di cantiere per persona presente in cantiere
che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.

Isolamento della persona presente in cantiere che sviluppa febbre e sinfomi di infezione
respiratoria quali la tosse in base alle disposizioni dell'Autoritd sanitaria e a quelle del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato.

Si procede immediatamente ad avvertire le Autoritd sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Individuazione di un luogo dedicato all’isolamento dove ricoverare temporaneamente chi
dovesse manifestare insorgenza di sinfomi riconducibili a COVID-19 durante ['attivita
lavorativa.

Disponibilitd di mascherine chirurgiche sigillate da far indossare al personale con sintomi
riconducibilia COVID-19 e agli altri possibili contatti.

Personale addetto alla gestione di una persona sinfomatica formato sulle procedure da
seguire e sulle misure per indossare, rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi di protezione
individuale.

Fornitura al personale addetto alla gestione di una persona sintomatica di dispositivi di
protezione individuale previsti dalla circolare (filfrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione
facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe).
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SCHEDA N.25

Persona positiva a COVID-19: contatti stretti

OBIETTIVO: Permettere alle Autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena nel caso in cui una persona presente in cantiere sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Collaborazione con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti’.

X] Gli eventuali possibili contatti stretti lasciano cautelativamente il cantiere, secondo le
indicazioni dell'Autoritd sanitaria.

X] Adozione di sistemi tecnologici utili a tracciare le tipologie di contatto intercorse tra le
persone.

[X] Istituzione diun registro dei gruppi autonomi, distinti e riconoscibili del personale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

SCHEDA N.26

Sorveglianza sanitaria

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare
possibili casi e sinftomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione
che il medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.

[X] Lasorvedlianza sanitaria periodica non e interrotta.

X] | lavoratori sono informati sullimportanza di richiedere la visita al medico competente
perché rappresenta una importante misura di prevenzione.

[X] Il medico competente durante la sorveglianza sanitaria informa i lavoratori sul virus e sintfomi
da contagio, sulle misure igieniche personali per evitare la diffusione del contagio e sui
comportamenti in caso di insorgenza dei sinfomi.

SCHEDA N.27

Medico competente

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le
misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

X] Il medico competente & informato in merito a quanto pianificato sulle misure organizzative
e logistiche da mettere in atto.

[X] Nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore dilavoro e le RLS/RLST.

X I medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e
patologie atftuali o pregresse dei dipendenti e I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy. Il medico competente applica le indicazioni delle Autoritd sanitarie.

X] I medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglianza sanitaria, suggerisce I'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] Nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono stati inseriti mezzi diagnostici proposti dal

medico competente utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

SCHEDA N.28

Comitato aziendale

OBIETTIVO: Applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

[X] FE costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.

Vi
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